ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 05.10.2026 по 09.10.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
05.10.2026	вул. В’ячеслава Зайцева, 14	0,5	механічний	РА
06.10.2026	вул. Рекордна, 18	0,39	механічний	РА
07.10.2026	бул. Шевченка, 18	0,7	механічний	РА
09.10.2026	вул. Леоніда Жаботинського, 7	0,29	механічний	РА