ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 12.10.2026 по 16.10.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
12.10.2026	вул. Нарвська	0,69	механічний	РА
13.10.2026	вул. Патріотична, 72-86	0,5	механічний	РА
15.10.2026	вул. Перемоги, 92	0,59	механічний	РА
16.10.2026	вул. Перемоги, 131А	0,41	механічний	РА