ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 14.09.2026 по 18.09.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
15.09.2026	вул. Незалежної України, 66	0,8	механічний	РА
17.09.2026	вул. Яценка, 16	1,025	механічний	РА