ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 26.10.2026 по 30.10.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
26.10.2026-27.10.2026	вул. Миру, 18	0, 81	механічний	РА
29.10.2026	Територія між балкою Алюмінієва та Прибережною автомагістраллю	0,51	механічний	РА