ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 19.10.2026 по 23.10.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
19.10.2026	вул. Сєдова, 11	0,59	механічний	РА
20.10.2026	Зелена зона між ДП «Запорізький державний цирк» та вул. Незалежної України	0,21	механічний	РА
	вул. Пластова, 73	0,33	механічний	РА
21.10.2026	Територія між балкою Алюмінієва та Прибережною автомагістраллю	0,51	механічний	РА
22.10.2026	вул. Л. Жаботинського, 46-48	0,735	механічний	РА
	вул. Патріотична, 32-36	0,59	механічний	РА
23.10.2026	вул. Героїв Крут, 2	1,3	механічний	РА