ПЛАН
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 01.10.2026 по 07.10.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
01.10.2026 07.10.2026	пр. Металургів, 20, 24	0,087	механічний	Підрядна організація РА
01.10.2026 07.10.2026	вул. Дніпровські пороги, 15 (бородіно)	0,0396	механічний	Підрядна організація РА
01.10.2026 07.10.2026	вул. Дніпровські пороги, 25	0,021	механічний	Підрядна організація РА
01.10.2026 07.10.2026	вул. Дніпрвоські пороги, 17а	0,54	механічний	Підрядна організація РА
01.10.2026 07.10.2026	вул. Дудикіна, 5, 7а	0,05626	механічний	Підрядна організація РА
01.10.2026 07.10.2026	вул. Трегубенка, 18	0,064	механічний	Підрядна організація РА