# ПЛАН
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 10.09.2026 по 16.09.2026

| Дата проведення робіт | Місце проведення робіт/адреса ділянки | Орієнтовна площа, га | Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний) | Виконавець робіт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.09.2026<br>16.09.2026 | вул.Товариська,70 | 0,265 | механічний | Підрядна організація РА |
| 10.09.2026<br>16.09.2026 | пр.Явірний,8а | 0,167 | механічний | Підрядна організація РА |
| 10.09.2026<br>16.09.2026 | вул. Академіка Александрова,1 | 0,1214 | механічний | Підрядна організація РА |
| 10.09.2026<br>16.09.2026 | вул.Академіка Александрова,15 | 0,055 | механічний | Підрядна організація РА |
| 10.09.2026<br>16.09.2026 | вул.Петра Сагайдачного, 10-16 дитячий майданчик +ТП біля Апельмона) | 0,0948 | механічний | Підрядна організація РА |

Голова
районної адміністрації Ольга СІВОВА

Бондаренко Ірина 224 87 02