План-графік
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Заводському району
за період з 12.10.2026 по 16.10.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт /адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
з 12.10.2026 по 16.10.2026	Шламова, 10 (дитячий майданчик)	0,1	механічний	підрядна організація районної адміністрації
з 12.10.2026 по 16.10.2026	пустир біля Електрична, 249	1,1704	механічний	підрядна організація районної адміністрації
з 12.10.2026 по 16.10.2026	Електрична (кінцева зупинка)	0,60	механічний	підрядна організація районної адміністрації
з 12.10.2026 по 16.10.2026	Софіївська (буд.222-226)	0,12	механічний	підрядна організація районної адміністрації
з 12.10.2026 по 16.10.2026	Похила, в т.ч. футбольне поле	0,85	механічний	підрядна організація районної адміністрації