Додаток до протоколу
засідання постійно діючої міської
робочої групи по координації
проведення робіт зі знищення
карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами по Космічному району на період з 14.09.2026 по 17.09.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
14.09.2026-17.09.2026	Південний м-н	0,5	механічний	підрядна організація

***графік може буте змінено через погодні умови**
***графік може змінюватись через військову агресію рф**

Начальник відділу ЖКГ та Б Ольга МІРОШНИЧЕНКО

Негуляєва Наталія 075 102 47 07