

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН З РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИКУ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) та Плану заходів з її реалізації на 2026-2027 роки

				ЗАПЛАНОВАНО				виконується				звернути увагу / треба виконати				звітні місяці											
№	Завдання та Етапи роботи	Відповідальні	СТАТУС	2025 рік																							
				07 Липень				08 Серпень				09 Вересень				10 Жовтень				11 Листопад				12 Грудень			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	1	1	2	3	4
1	Підготовчий етап (2-3 місяці)																										
1.1.	Створення стратегічного комітету (СК) та початок роботи над стратегією громади - рішення виконкому		Виконано																								
	Засідання СК №1																										
1.2.	Збір інформації для аналізу громади		Виконано / уточнюються показники																								
1.3.	Проведення опитувань для аналізу рівня життя у громаді, бачення мешканцями розвитку громади																										
1.4.	Проведення картування стейкхолдерів та складання плану залучення																										
1.5.	Формування розширеного складу тематичних робочих груп при стратегічному комітеті за напрямками																										
1.6.	Проведення SWOT-аналізу громади тематичними робочими групами (залучення																										
1.7.	Розроблення сценаріїв розвитку громади, стратегічних та оперативних цілей до																										
	Засідання СК №2																										
2.	Етап залучення стейкхолдерів (1-1,5 місяця)																										
2.1.	Підготовка учасницьких заходів																										
2.2.	Проведення, стратегічних сесій, воркшопів, фокус-груп та інтерв'ю (відповідно до																										
2.3.	Підготовка звітів із проведених заходів																										
	Засідання СК №3																										
3.	Підготовка проєкту стратегії (1,5 - 2 місяця):																										
3.1.	Розділ 1. Аналітична частина		Виконано / уточнюються показники																								
3.2.	Розділ 2. Сильні, слабкі сторони, загрози та можливості для міської громади																										
3.3.	Розділ 3. Сценарії розвитку територіальної громади																										
3.4.	Розділ 4. Стратегічні, оперативні цілі та завдання розвитку територіальної																										
3.5.	Розділ 5. Аналіз відповідності стратегії Цілям сталого розвитку ООН,																										
3.6.	Розділ 6. Проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії																										
3.7.	Додаток: Список індикативних показників досягнення стратегічних цілей розвитку громади																										
3.8.	Фіналізація чернетки проєкту рішення та оприлюднення, як перша частина																										
	Засідання СК №4																										
3.9.	Фіналізація проєкту рішення та передача на профільні комісії																										
3.10.	Загальна вичитка тексту, внесення правок, стилізування, загальні сторінки.																										
3.11.	Літературна вичитка тексту																										