



**ПЛАН ЗАХОДІВ
НА 2026 - 2027 РОКИ
З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
РОЗВАДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

Розвадів-2026

Зміст

1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РОЗВАДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2026-2027 РОКИ	3
2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РОЗВАДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ	10
3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	26
4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	36
5. ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ	39

1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РОЗВАДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2026-2027 РОКИ

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Розвадівської сільської територіальної громади до 2027 року (далі – План заходів) розроблено строком на два роки (на 2026 – 2027 роки), з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України, відповідною регіональною стратегією розвитку, а також підходу до управління публічними інвестиціями, що впроваджується в Україні на всіх рівнях управління та складається із організаційних заходів і проєктів місцевого розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади до 2027 року.

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (зі змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265.

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між органами місцевого самоврядування, населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства, Розвадівською територіальною громадою для забезпечення врахування інтересів та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.

План заходів розроблено у співпраці Робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Розвадівської сільської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2026 - 2027 роки (склад Робочої групи затверджено розпорядженням сільського голови № 18 від 05 лютого 2026 року).

Збір проєктних ідей до Плану заходів

З метою розробки проєкту Плану заходів Розвадівською сільською радою було оголошено збір проєктних ідей від зацікавлених суб'єктів розвитку громади, що тривав з 20 квітня по 30 квітня 2026 року. На сайті зацікавленим особам було запропоновано форму подання проєктних ідей, а також обрані та узгоджені членами Робочої групи критерії відбору.

Відбір проєктних ідей до Плану заходів

На засіданні Робочої групи було проведено оцінювання і ранжування отриманих проєктних ідей. Визначення проєктів місцевого розвитку та пріоритизація здійснювались на основі обраних та узгоджених членами Робочої групи критеріїв (таблиця 1.1).

Робочою групою було здійснено оцінювання проєктних ідей в межах кожної стратегічної цілі: за стратегічною ціллю 1. «Конкурентоздатна економіка громади»; за стратегічною ціллю 2.«Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців»; за стратегічною ціллю 3.«Сталий розвиток території».

Таблиця 1.1. Критерії відбору ідей проєктів до Плану заходів на 2026 - 2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Розвадівської сільської територіальної громади

Назва критерію	Зміст критерію	Оцінка
Відповідність Стратегії	Проект безпосередньо забезпечує виконання визначеної оперативної цілі Стратегії громади, узгоджується з місцевими програмами та регіональними пріоритетами розвитку	3
	Проект відповідає стратегічній цілі або кільком завданням Стратегії громади та має виражений вклад у досягнення результатів	2
	Проект частково відповідає завданням Стратегії або має локальний вимірюваний вклад у реалізацію окремого напрямку	1
Соціальний вплив	Проект орієнтований на покращення якості життя мешканців громади, у тому числі вразливих або цільових груп населення	3
	Проект має обмежений або опосередкований соціальний вплив	1
	Проект майже не впливає на мешканців або вплив не простежується	0
Екологічний вплив	Проект має прямий позитивний вплив на довкілля або зменшує екологічні ризики	3
	Проект має опосередкований позитивний екологічний ефект	1
	Екологічний ефект відсутній або не визначений	0
Бюджетний вплив	Проект сприятиме надходженню додаткових коштів до бюджету громади або суттєвій економії бюджетних витрат	3
	Проект забезпечує помірну економію витрат або допомагає уникнути майбутніх витрат	2
	Проект має обмежений бюджетний ефект	1
Економічний вплив	Проект створює умови для розвитку місцевої економіки, зайнятості, підприємництва, переробки, туризму чи логістики	2
	Економічний вплив є опосередкованим	1
	Економічний вплив відсутній або мінімальний	0
Стійкість ідеї проекту	Підтверджено інституційну та фінансову сталість реалізації і подальшого функціонування результатів проекту	2
	Підтверджено лише часткову сталість або наявні окремі передумови до сталості	1
	Стійкість не підтверджено	0
	Наявні обґрунтування, попередні розрахунки, проектно-кошторисна документація або інші підготовчі матеріали	3

Назва критерію	Зміст критерію	Оцінка
Готовність до реалізації	Підготовлено частину вихідних даних або попередній розрахунок вартості	1
	Проект перебуває лише на стадії ідеї	0
Адміністративна здійсненність	Проект реалістичний з огляду на повноваження громади, кадровий потенціал та управлінську спроможність виконавців	2
	Проект потребує суттєвого зовнішнього супроводу або залучення додаткових інституційних ресурсів	1
Наявні джерела фінансування	Проект має високі шанси на фінансування із зовнішніх джерел або передбачає незначну частку місцевого бюджету	4
	Проект потребує помірного співфінансування з місцевого бюджету та має потенційні зовнішні джерела	2
	Проект переважно залежить від місцевого бюджету	1

Матриця пріоритетності проєктних ідей до Плану заходів

Висока	18 і вище
Середня	10 - 17
Низька	до 9 включно

У фазі розробки Плану заходів, проєктні ідеї були зібрані у три тематичні стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. Проєктні ідеї були перевірені на предмет відповідності до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Програми відновлення України та Регіональної стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року.

Затверджено 33 проєкти місцевого розвитку, які узагальнені в проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку. При формуванні переліку проєктів місцевого розвитку до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів державних, регіональних, секторальних стратегій. Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації з заінтересованими сторонами для узгодження позицій щодо місцевих програм розвитку та проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів.

В ході процесу підготовки Плану заходів максимально застосовувалися методологічні підходи й інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

- Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.
- Участь та спільну зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб'єктів розвитку реалізувати лише власні інтереси.
- Сталість – результат застосування усталених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).
- Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів.
- Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.
- Узгодженість, ієрархію та взаємопов'язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проектів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету територіальної громади;

- коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
- коштів обласного (районного) бюджету;
- коштів, які надходять до бюджетів в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
- інших джерел, не заборонених законодавством.

2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РОЗВАДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

План заходів сформований відповідно до стратегічного бачення громади:

Розвадівська громада — це простір сили, природи та історії, де унікальні ландшафти Стариць Дністра, традиції українського січового стрілецтва і мистецька спадщина формують її неповторну ідентичність. Поєднуючи агропромисловий потенціал, розвиток туризму та вигідне розташування на міжнародній трасі поблизу Львова, громада створює можливості для бізнесу, інвестицій і самореалізації. Це громада можливостей, де мешканці реалізують свій потенціал і відчують якість та комфорт життя.

Стратегічне бачення розвитку Розвадівської сільської територіальної громади буде досягаться завдяки реалізації трьох стратегічних цілей: Конкурентоздатна економіка громади. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців. Сталий розвиток території.

Таблиця 2.1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Розвадівської сільської територіальної громади на період до 2027 року

Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна економіка громади	
Оперативні цілі	Завдання
1.1. Формування сприятливого інвестиційного середовища	1.1.1. Забезпечити ефективне просторове планування розвитку території. Інвентаризувати та підготувати об'єкти для залучення інвестицій. Розробка просторового плану розвитку
	1.1.2. Розвивати комунальні підприємства та установи громади
	1.1.3. Формувати і просувати інвестиційну привабливість громади. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу
1.2. Розвиток економічного потенціалу та підприємництва	1.2.1. Розвиток партнерства між владою, бізнесом та громадянськістю
	1.2.2. Створення сприятливого бізнес - клімату в громаді.

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців

Оперативні цілі	Завдання
2.1. Розвиток людського капіталу	2.1.1. Розвинути оптимальну мережу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Забезпечити якісні та комфортні умови навчально-виховного процесу. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці. Забезпечення якісної, сучасної, безпечної та доступної загальної середньої освіти відповідно до реформи «Нова українська школа»
	2.1.2. Забезпечити доступність та ефективність медичного обслуговування різних груп населення
	2.1.3. Забезпечити умови для покращення якості послуг соціального захисту, підвищення рівня їх адресності та інклюзивності.
	2.1.4. Трансформувати культурний простір громади, стимулювати розвиток культурних, спортивних та соціальних ініціатив мешканців. Забезпечити збереження культурної спадщини.
	2.1.5. Підвищити інституційну спроможність місцевого самоврядування. Стимулювати громадську участь в управлінні громадою
2.2. Комфортне і безпечне середовище	2.2.1. Розвинути інфраструктуру громадської безпеки
	2.2.2. Створити сучасні громадські простори та забезпечити благоустрій території з урахуванням принципів безбар'єрності

Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток територій

Оперативні цілі	Завдання
3.1. Інженерна інфраструктура громади	3.1.1. Забезпечити розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури
	3.1.2. Модернізувати інженерні системи та комунікації
3.2. Збереження навколишнього природного середовища	3.2.1. Створити умови для захисту навколишнього середовища відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, зокрема в умовах глобальних кліматичних змін

3.2.2. Створити сприятливі умови для переходу громади на стійкі та ефективні енергетичні рішення
--

Стратегічна ціль 1. Конкуrentоздатна економіка громади

Мета стратегічної цілі 1 - сприяти економічній стабільності та сталому розвитку громади шляхом підтримки сприятливого бізнес-середовища у громаді, ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг громади, залучення інвестицій, сприяння ефективному використанню трудових ресурсів, підтримки підприємницької активності мешканців.

Необхідність постановки такої цілі зумовлена концентрацією у громаді значного логістичного та потенціалу у сфері сільського господарства та сільськогосподарської переробки. Метою цілі є розвиток економічного потенціалу громади на засадах сталості, для її досягнення в межах стратегічної цілі 1 передбачено сформувати сприятливе інвестиційне середовище для залучення інвесторів та розвивати економічний потенціал і підприємництво як складову громади.

Стратегічна ціль 1 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

«1.1. Формування сприятливого інвестиційного середовища»;

«1.2. Розвиток економічного потенціалу та підприємництва».

Досягнення стратегічної цілі 1 «Конкуrentоздатна економіка громади» передбачається через реалізацію 2 проектів на загальну суму 5400 тис. грн.(таблиця 2.2.)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямовано	Завдання стратегії	Назва проєкту	Період реалізації	Орієнтовний обсяг фінансування	Виконавець	Індикатори виконання
1.1.Формування сприятливого інвестиційного середовища	1.1.1.Забезпечити ефективне просторове планування розвитку території. Інвентаризувати та підготувати					
	1.1.2. Розвивати комунальні підприємства та установи громади	1.Розвиток системи благоустрою та поводження з твердими побутовими відходами у Розвадівській громаді	2026 -2027	5000	Розвадівська сільська рада , КП «РЖКП»	Кількісні: Закуплено 2 одиниці спеціалізованої техніки Придбано нависне обладнання для благоустрою територій Встановлено контейнери для збору ТПВ не менше, ніж у 5 населених пунктах громади Якісні: Підвищено спроможність
		2.Закупівля обладнання та інвентаря для КНП «ЦПМСД Розвадівської с.р.» в тому числі для реабілітації	2026 - 2027	400	Розвадівська сільська рада , КНП «ЦПМСД Розвадівської с.р.»	Кількісні: Закуплено комплект обладнання для покращення дрібної моторики. – 1 шт. Якісні: Охоплено даним видом реабілітації не менше 90 % осіб, які звер-

	1.1.3. Формувати і просувати інвестиційну привабливість			.		
1.2.Розвиток економічного потенціалу та підприємництва	1.2.1. Розвиток партнерства між вла-					
	1.2.2. Створення сприятли-					
Разом по стратегічній цілі 1: 5400 тис.грн.						

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців

Мета стратегічної цілі 2 - підвищення якості життя мешканців та стимулювання розвитку людського капіталу для забезпечення інтелектуального та професійного зростання жителів громади, підвищення їх продуктивних здібностей, що принесе у майбутньому дохід як індивідам, так і громаді, через розвиток системи надання адміністративних і послуг соціальної сфери (їх диверсифікацію та підвищення якості) – освітніх, культурних, медичних, – а також активізацію участі громадянського суспільства у місцевому самоврядуванні.

Необхідність постановки такої цілі зумовлена тим фактом, що в основі громади – її мешканці. У громаді спостерігається депопуляція населення, процес надання жителям публічних та послуг соціальної сфери ускладнений специфікою розселення. Це вимагає збереження спектру соціальних послуг, покращення їх якості, оптимізації мережі закладів.

Стратегічна ціль 2 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

«2.1. Розвиток людського капіталу»;

«2.2. Комфортне і безпечне середовище».

Досягнення стратегічної цілі 2 «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців» передбачається через реалізацію 20 проєктів на загальну суму 97500 тис. грн.

Таблиця 2.3. Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2 «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців».

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямовано	Завдання стратегії	Назва проєкту	Період реалізації, роки	Орієнтовний обсяг	Виконавець	Індикатори виконання
2.1. Розвиток людського капіталу	2.1.1. Розвинути оптимальну мережу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Забезпечити якісні та комфортні умови навчально-виховного процесу. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці. Забезпечити	3.Благоустрій території шкіл Розвадівської громади	2026-2027	6200	Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради	Кількісні: Проведено благоустрій території щонайменше 2 закладів освіти громади (Розвадівський ЗЗСО І-ІІІ ст.(площа-1,53 га), Держівський ЗЗСО І-ІІ ст. (площа 2,7 га)) Якісні: Покращено умо-
		4.Капітальний ремонт фасаду Розвадівського ЗЗСО І-ІІІ ст.	2026-2027	3200	Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради	Кількісні: Проведено капітальний ремонт фасаду закладу освіти – 1 шт. (площа-1306 м2) Утеплено фасад будівлі школи – 1 шт.(площа 1306 м2) Якісні: Покращено умо-
		5.Капітальний ремонт даху Київського ЗЗСО І-ІІІ ст	2026	4800	Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради	Кількісні: Проведено капітальний ремонт даху закладу освіти площею 269 м ² – 1 шт. Якісні: Створено безпечні умови для навчання та праці

чення якісної, сучасної, безпечної та досту- пної за- гальної середньої освіти відповід- но до реформи «Нова україн- ська школа»	6.Капі- тальний ремонт фасаду Круп- ського ЗЗСО І-ІІ ст	2027	1600	Центр ФГНМЗ- ЗОК Роз- вадівської сільської ради	Кількісні: Проведено капі- тальний ремонт фасаду закладу освіти – 1 шт. (площа-804,86 м2) Утеплено фасад будівлі школи – 1 шт.(площа-804,86 м2)
	7.Обла- штування укриттів з метою забезпе- чення безпе- чних умов пе- ребування для уча- сників освітньо-	2026-2 027	24000	Центр ФГНМЗ- ЗОК Роз- вадівської сільської ради	Кількісні: Облаштовано 2 укриття у закла- дах освіти грома- ди Оснащено укрит- тя системами оповіщення та пожежною си- гналізацією Якісні: Підвищено рі- вень безпеки
	8.При- дбання обладна- ння для забезпе- чення за- собами навчання в закла- дах за-	2026-2 027	4600	Центр ФГНМЗ- ЗОК Роз- вадівської сільської ради	Кількісні: Оснащено 2 на- вчальні кабінети : фізики та біології Якісні: Підвищено якість освітнього про- цесу Забезпечено мо- жливість викори-

2.1.2. Забезпечити доступність та ефективність медичного обслуговування різних груп на-	9.Будівництво медичного центру (амбулаторії) у с.Розвадів	2026-2027	32000	Розвадівська сільська рада	Кількісні: Збудовано сучасний медичний центр (амбулаторію) – 1 шт. Оснащено медичні кабінети необхідним обладнанням – 3 шт. Якісні: Покращено
2.1.3. Забезпечити умови для покращення якості послуг соціального захисту,	10.Капітальний ремонт входу до Народного дому в с.Черниця, с.Верин, с.Круп-	2026-2027	2400	Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради	Кількісні: Проведено капітальний ремонт входів у 3 Народних домах Встановлено 3 пандуси у Народних домах Якісні: Створено безба-
2.1.4.Трансформувати культурний простір громади, стимулювати розвиток культурних, спортивних та соціальних ініціатив мешканців. Забезпечити збереження культурної	11.Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Верин	2027	3200	Розвадівська сільська рада, Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради	Кількісні: Збудовано 1 спортивний майданчик зі штучним покриттям площею 924 м2 Якісні: Покращено спортивну інфраструктуру громади
	12.Благоустрій місцевих стадіонів	2026-2027	1100	КП «РЖКП»	Кількісні: Проведено ремонт огорожі 2 місцевих стадіонів громади протяжністю 370 м та 250 м Збільшено кількість мешканців, залучених до занять спортом Якісні: Покращено стан

спадщини	13. Придбання спортивних тренажерних майданчиків для населених пунктів Розвадівської громади:	2027	600	Розвадівська сільська рада	Кількісні: Встановлено тренажерні майданчики у 4 населених пунктах Закуплено та встановлено щонайменше 16 елементів сучасного спортивного обладнання Якісні:
	14. Будівництво та реконструкція дитячих майданчиків	2026-2027	800	Розвадівська сільська рада, Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради	Кількісні: Збудовано 1 дитячий майданчик Реконструйовано 1 дитячий майданчик. Якісні: Покращено умови для розвитку та дозвілля дітей
	15. Капітальний ремонт даху Народного дому в с. Розвадів	2026	2 100	Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради	Кількісні: Проведено капітальний ремонт даху Народного дому на площі 468 кв.м (площа може змінюватися в залежності від конструкції даху) Якісні:
	16. Капітальний ремонт даху Народного дому в с. Крупське	2026-2027	1800	Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради	Кількісні: Проведено капітальний ремонт даху Народного дому площею 114, 4 м ² Якісні: Покращено умови функціонування

	17.Фасад Народного дому в с. Верин	2026-2027	1600	Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради	Кількісні: Проведено капітальний ремонт фасаду Народного дому площею 631 кв. м (площа може бути змінена відповідно до проекту) Якісні:
	18. Фасад Народного дому в с. Крупське	2026-2027	1000	Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради	Кількісні: Проведено капітальний ремонт фасаду Народного дому площею 206,7 кв. м (площа може бути змінена відповідно до проекту) Якісні:
	19.Фасад Народного дому в с. Надітичі, с. Черниця	2026-2027	3200	Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради	Кількісні: Проведено капітальний ремонт фасаду Народного дому с. Надітичі площею 631 243,2 кв. м (площа може бути змінена відповідно до проекту) Проведено капітальний ремонт фасаду Народного дому с. Черниця площею 968,5 кв. м (площа може бути

	2.1.5. Підвищити інституційну спроможність місцевого самоврядування.	20. Створення «Молодіжного центру»	2026-2027	500	Розвадівська сільська рада	Кількісні: Створено 1 Молодіжний центр Проведено 5 заходів на базі Молодіжного центру Якісні: Активізовано молодіжне життя громади
2.2. Комфортне і безпечне середовище	2.2.1. Розвинути інфраструктуру громадської безпеки	21. Обслуговування камер відеоспостереження в населених пунктах Розвадів-	2026-2027	300	Розвадівська сільська рада	Кількісні: Забезпечено обслуговування 2 камер відеоспостереження Якісні: Підвищено рівень громадської безпеки
	2.2.2. Створити сучасні громадські простори та забезпечити благоустрій території	22. Стоянки для осіб з інвалідністю біля адміністративних будівель	2026-2027	2500	Розвадівська сільська рада	Кількісні: Облаштовано щонайменше 4 місця для паркування осіб з інвалідністю Якісні: Підвищено рівень інклюзивності у громаді
Разом по стратегічній цілі 2: 97500 тис.грн.						

Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території

Мета стратегічної цілі 3 - забезпечення поліпшення якості життя населення та підвищення продуктивності суспільної праці на основі ощадливого використання ресурсів і збереження природного довкілля задля теперішніх і майбутніх поколінь. Сталий розвиток громади спрямований на задоволення потреб нинішнього покоління без шкоди для розвитку і життєдіяльності майбутніх поколінь, тобто орієнтований на довгостроковий розвиток громади.

Необхідність постановки такої цілі зумовлена потребою втілення у розвиток громади нових підходів до управління, що базуються на принципах інклюзивності, безпечності, сталості, екологічності і запобігання можливим ризикам погіршення якості життя населення.

Стратегічна ціль 3 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

«3.1. Інженерна інфраструктура громади»;

«3.2. Збереження навколишнього природного середовища».

Досягнення стратегічної цілі 3 «Сталий розвиток території» передбачається через реалізацію 11 проєктів на загальну суму 56300 тис. грн.

Таблиця 2.4. Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3 «Сталий розвиток території».

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямовано	Завдання стратегії	Назва проєкту	Період реалізації, роки	Орієнтовний обсяг	Виконавці	Індикатори виконання
3.1. Інженерна інфраструктура громади	3.1.1. Забезпечити розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури	23. Будівництво велосипедної доріжки сполученням у с.Розвадів, та у с. Пісочна	2026-2027	5 000	Розвадівська сільська рада, КП «РЖК П»	Кількісні: Збудовано велосипедну доріжку у с. Розвадів протяжністю 250 м Збудовано велосипедну доріжку у с.Пісочна протяжністю 250 м Якісні: Підвищено безпеку
		24.Капітальний ремонт тротуару вул. Біласа і Данилишина у с.Розвадів	2026-2027	12 900	КП «РЖК П»	Кількісні: Відремонтовано 650 м тротуару Якісні: Підвищено безпеку пішоходів Покращено благоустрій центральної частини села Підвищено комфорт
		25. Поточний ремонт комунальних доріг у населених пунктах громади	2026-2027	2500	Розвадівська сільська рада	Кількісні: Проведено ремонт 10-ти комунальних доріг Ліквідовано аварійну ямковість на основних вулицях Якісні: Підвищено безпеку дорожнього руху

3.1.2. Модернізувати інженерні системи та комунікації	26.Будівництво системи водозабезпечення у Розвадівській громаді	2026-2027	2300	Розвадівська сільська рада	Кількісні: Збудовано та реконструйовано мережі водопостачання протяжністю 2.5 км Якісні: Покращено якість питної води Забезпечено безперебійне водопостачання
	27.Поточний ремонт вуличного освітлення населених пунктів громади.	2026-2027	1500	КП «РЖК П»	Кількісні: Замінено щонайменше 50 несправних світильники та обладнання Якісні: Підвищено безпеку дорожнього руху та пішоходів
	28.Будівництво системи вуличного освітлення кварталів житлової забудови.	2026-2027	8500	КП «РЖК П»	Кількісні: Встановлено 25 опор вуличного освітлення та світильників Якісні: Підвищено безпеку мешканців громади Покращено комфорт
	29.Будівництво електростанції з влаштування СЕС на будівлях комунальної власності Розвадівської	2026-2027	1200 0	Розвадівська сільська рада, Центр ФГНМ ЗЗОК Розвадів-	Кількісні: Встановлено сонячні електростанції на щонайменше 2 будівлях комунальної власності Якісні: Підвищено енергетичну незалежність громади Покращено екологічну ситуацію шляхом

3.2.Збереження навколишнього природного середовища	3.2.1.	30.Облаштування рекреаційної зони та території заказника «Стариці Дністра»	2026-2027	300	Розвадівська сільська рада	Кількісні: Встановлено не менше 5 елементів благоустрою – 3 альтанки та 2 інформаційних стенди Створено пішохідні маршрути та зони відпочинку Якісні: Покращено туристичну привабливість громади Створено умови для
	3.2.2.	31.Опалення Держівського ЗЗСО I-II ступенів	2026	4500	Центр ФГНМ ЗЗОК Розвадівської сіль-	Кількісні: Проведено модернізацію системи опалення у 1 закладі освіти Якісні: Створено комфортні умови для навчання
		32.Опалення Народного дому с.Держів	2027	1600	Центр ФГНМ ЗЗОК Розвадівської сіль-	Кількісні: Модернізовано систему опалення 1 Народного дому Якісні: Покращено умови для культурного життя громади
		33.Опалення Народного дому с.Черниця	2027	5200	Центр ФГНМ ЗЗОК Розвадівської сіль-	Кількісні: Модернізовано систему опалення 1 Народного дому Якісні: Покращено умови для культурного життя громади
Разом по стратегічній цілі 3: 56300 тис.грн.						

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Впровадження Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Розвадівської сільської територіальної громади до 2027 роки передбачає загальну потребу фінансового ресурсу обсягом 159 200 тис.грн. на проекти , зокрема на програми: 69321,753 тис. грн. Планування потреби фінансового ресурсу на 2026–2027 роки для впровадження Плану заходів є нерівномірним з огляду на продовження повномасштабної збройної агресії рф. Воно зростає з року в рік у період 2026–2027 років в очікуванні завершення збройної агресії

Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Розвадівської сільської ради на період до 2027 року здійснюватиметься за рахунок:

- коштів державного бюджету України, зокрема, державного фонду регіонального розвитку,
- галузевих державних цільових програм,
- субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам,
- коштів місцевих бюджетів,
- міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу,
- міжнародних фінансових організацій, урядів іноземних держав, донорських установ, коштів інвесторів, у тому числі на умовах державно-приватного партнерства, власних коштів підприємств,
- кошти інших джерел, не заборонених законодавством.

№	Назва програми місцевого розвитку	Орієнтовна потреба фінансування на період реалізації плану		Загальний обсяг фінансування, тис.грн	Виконавці	Індикатори виконання
		2026	2027			
Програми місцевого розвитку						
1	Бюджетна програма Розвадівської сільської ради "Цільова програма щодо проведення протокольних масових захо-	100,0	100,0	200,0	Розвадівська сільська рада	Забезпечення організації та проведення 3 заходів з нагоди відзначення свят державного регіонально-
2	"Програма фінансової підтримки КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області" на 2026 рік" (нова редакція)	2642,195	3000,0	5642,195	КНП «ЦПМСД»	Обсяг декларацій за програмою медичних гарантій не менше 85 % місцевого населення, охоплення вакцинацією дитячого населення не менше 80 % та дорослого населення -
3	"Комплексна цільова програма надання пільг окремим категоріям населення	4,600	5,000	9,600	Розвадівська сільська рада	Забезпечення надання

4	Програма "Відшкодування компенсації пільгових перевезень окремих категорій , які мають право на безоплатний проїзд на міських,	100,0	100,0	200,0	Розвадівська сільська рада	Здійснення організації проїзду пільгових категорій 283 громадян ав-
5	Програма "Відшкодування компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному	80,0	100,0	180,0	Розвадівська сільська рада	Проведення розрахунків з підприємствами
6	Програма "Виплати компенсацій фізичним особам , які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Розвадівської сільської ради на 2026 рік"	1200,0	1200,0	2400,0	Розвадівська сільська рада	Забезпечення виплати компенсації 55 фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, невиліковно хворим, особам
7	Програма "Організації та проведення громадських робіт на території Розвадівської сіль-	21,200	30,0	51,200	Розвадівська сільська рада	Організація відпрацювання 2 порушниками адміністративного

8	Програма "Підтримки , соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених	100,0	100,0	200,0	Розвадівська сільська рада	Забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, які виникають у 15
9	Програма "Соціального захисту вразливих категорій населення Розвадів-	2578,4	3000,0	5578,4	Розвадівська сільська рада	Надання матеріальних допомог 308 особам та сім'ям, які перебувають
10	"Програма надання та виплати одноразової грошової допомоги за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисни-	200,0	300,0	500,0	Розвадівська сільська рада	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги 10 особам за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих)

1	Програма "Соціального захисту дітей вразливих категорій Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області на 2026-2027 роки";	73,600	100,0	173,6	Розвадівська сільська рада	Програма спрямована на проведення заходів: - Захід до Дня захисту дітей; - Захід «Урок. Учні дружні один до одного» (надання канцтоварів для сімей у складних життєвих обставинах); - Захід до Дня Святого Миколая «Скарбничка Святого Миколая» - Культурно-пізнавальні поїздки дітей пільгових
1	Програма "Охорона та збереження культурної спадщини на 2026 рік "	50,0	100,0	150,0	Розвадівська сільська рада	Забезпечення Збереження 3 пам'яток історико-культурної спадщини, збереження та популяризацію національної пам'яті,
1	Програма "Розвиток масового футболу в Розвадів-	350,0	500,0	750,0	Розвадівська сільська рада	Забезпечення розвитку фізичної культури та

1 4	Програма "Благоустрій населених пунктів Розвадівської сільської ради	10015,95	6000,0	16015,95	КП «РЖКП»	Покращення екологічного стану, зручності, безпеки та естетичного
1 5	Програма "Ефективності ведення галузей сільського господарства агро-	75,0	100,0	175,0	КП «РЖКП»	Відшкодування за утримання 4 і більше голів ВРХ
1 6	Програма "Здійснення землеустрою на території Розвадівської сільської ради на 2026 рік"	99,0	100,0	199,0	КП «РЖКП»	Здійснення землеустрою, приведення землевпорядної документації у відповідність згідно чинного законодавства, проведення
1 7	Програма "Фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомо-	10008,6	10000,0	20008,6	Розвадівська сільська рада	Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструк-
1 8	Програма "Про поповнення Статутного фонду Комунального підприємства "Розвадівське житлово-ко-	200,0	-	200,0	КП «РЖКП»	Придбання подрібнювача деревини

1 9	Програма "Заходи забезпечення громадського порядку та безпеки гро-	62,288	-	62,288	Розвадівська сільська рада	Забезпечення роботи 2 камер відеоспостереження
2 0	Програма "Охорона навколишнього природного	147,0	150,0	297,0	Розвадівська сільська рада	Здійснення 8 природоохоронних заходів
2 1	Програма "Про висвітлення діяльності та інформації Розвадівської	99,0	100,0	199,0	Розвадівська сільська рада	Забезпечення висвітлення інформації про діяльність органів місцевого
2 2	"Програма підтримки обдарованих дітей Розвадівської сільської ради на 2026 рік"	70,0	100,0	170,0	ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради	Виплата одноразового матеріального заохочення 5 обдарованим дітям, що проживають на території Розвадівської ТГ, за значні успіхи в навчанні та
2 3	Програма "Подарунок Святого Миколая дошкільнятам " на 2026 рік	81,0	100,0	181,0	ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради	Сприяти повноцінному проведенню святкування Дня Святого Миколая,

2 4	"Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 ро-	3,620	10,0	13,620	ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради	Забезпечення надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося
2 5	"Комплексна програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації у бюдже-	1530,0	3000,0	4530,0	ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради,КНП «ЦПМСД»	Проведення заходів з комплексної термомодернізації, модернізація внутрішньої системи

2 6	Культурно-мистецька Програма Розвадівської ТГ "З Україною в серці" на 2026 рік	250,0	300,0	550,0	ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради	Розвиток культури української нації, заохочення та підтримка культурного розмаїття. Заплановано провести такі заходи: Урочистий вечір до Дня злуки, Шевченківські дні, Розважальна програма «Наша ліга гумору», День матері, Конкурс пісні, День захисту дітей, Творчий табір «Дивосвіт», Міні містер і міс, Святкування Дня Конституції, Фестиваль
2 7	Освітня програма Розвадівської дитячо-юнацької спортивної школи Розвадівської сільської ради Стрийського	1325,3	1500,0	2825,3	ЦФГНМЗЗОК Розвадівської сільської ради	Забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної школи, в якій навчаються 173 вихованці та пра-

28	"Програма забезпечення послугами мешканців громади у закладах куль-	260,0	300,0	560,0	Розвадівська сільська рада	Забезпечення надання послуг з навчання для 7 дітей у Новорозділь-
29	"Програма забезпечення освітніми та соціальними послугами мешканців громади у закладах освіти, культури та соціального захисту населення Миколаївської міської ради на 2026 рік"	3000,0	3000,0	6000,0	Розвадівська сільська рада	Надання курсу реабілітаційних послуг для 7 (осіб) дітей з інвалідністю та забезпечення надання соц. послуг 227 особам малозабезпеченим і самотнім громадянам, надання по-
30	"Програма підтримки Стрийської районної ради на 2026 рік"	300,0	-	300,0	Розвадівська сільська рада	Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності,
Загальний		35026,753	33395,0	68321,753		

4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

З метою забезпечення постійного контролю за станом виконання Плану заходів передбачається створення відповідної системи моніторингу. Така система є невід'ємною складовою частиною системи моніторингу та оцінки результативності виконання Стратегії розвитку Розвадівської сільської територіальної громади на період до 2027 року, яка буде включати, зокрема систему індикаторів (результатів), що характеризують результативність реалізації програм місцевого розвитку і проєктів, які реалізуються в рамках цих програм. Моніторинг базується на розгляді показників (індикаторів), визначених Стратегією. Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації плану заходів здійснюється в порядку, визначеному у Стратегії розвитку громади.

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення завдань та бюджетних програм громади на наступний за звітним бюджетний рік.

Моніторинг має бути:

- об'єктивним і прозорим (ґрунтуватись на зворотному зв'язку від споживачів публічних послуг);
- джерелом забезпечення стейкхолдерів необхідною інформацією;
- системним і постійним, корисним і прикладним;
- таким, що забезпечує впровадження стратегії згідно з наміченим планом;
- таким, що допомагає встановлювати цілі й індикатори для всіх коротко-, середньо- та довгострокових результатів

Моніторинг плану заходів з реалізації стратегії відбувається двічі на рік на основі відстеження виконання визначених індикаторів оцінки результативності та формується у вигляді звіту.

Звіт

Про результати проведення моніторингу Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Розвадівської сільської територіальної громади на період до 2027 року.

Найменування завдання Стратегії	Захід /проект місцевого розвитку	Період реалізації заходу /проекту місцевого розвитку	Строк реалізації заходу /проекту місцевого розвитку		Стан фінансування заходу /проекту місцевого розвитку		Індикатор Результативності виконання заходу /проекту місцевого розвитку	Стан виконання заходу /проекту місцевого розвитку
			план	факт	план	факт		

Оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів проводиться після завершення строку їх реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного розвитку територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття в подальшому необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.

На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить:

- результати порівняння базових (на початок реалізації Стратегії), прогнозованих цільових (станом на останній період) і фактичних значень показників;
- досягнення запланованих цілей;
- задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб;

- наявних незапланованих змін та впливів;
- діяльності, що призвела до змін (зокрема незапланованих);
- ефективності механізмів реалізації Стратегії або ресурсних витрат;
- стійкості результатів Стратегії тощо.

Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться залученими експертами).

Звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів оприлюднюються на офіційному вебсайті громади.

5. ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ

Технічне завдання № 1

Назва проєкту	Розвиток системи благоустрою та поводження з твердими побутовими відходами у Розвадівській громаді
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 1. Конкурентна економіка Оперативна ціль 1.1. Формування сприятливого інвестиційного середовища Завдання 1.1.2. Розвивати комунальні підприємства та установи громади
Мета проєкту	Підвищення якості комунальних послуг та покращення санітарного стану населених пунктів Розвадівської громади шляхом розвитку системи благоустрою, розширення охоплення збором твердих побутових відходів та закупівлі сучасної спеціалізованої техніки й
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, комунальне підприємство, заклади соціальної сфери, суб'єкти господарювання, органи місцевого самовряду-
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Частина населених пунктів недостатньо охоплена послугами зі збору ТПВ, відсутня необхідна кількість контейнерів для роздільного збору відходів, а наявна комунальна техніка є фізично зношеною або недостатньою для якісного утримання територій громади.

Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закупівля спеціалізованої комунальної техніки. 2. Закупівля навісного обладнання для утримання територій громади. 3. Придбання контейнерів та сміттєвих баків для роздільного збору ТПВ. 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Закуплено 2 одиниці спеціалізованої техніки 2. Придбано навісне обладнання для благоустрою територій 3. Встановлено контейнери для збору ТПВ не менше, ніж у 5 населених пунктах громади <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підвищено спроможність комунального підприємства якісно виконувати роботи з благоустрою 2. Зменшено ризики утворення стихійних сміттєзвалищ 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	5000 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			
• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)			
Відповідальний виконавець:	КП «РЖКП»		
Інша інформація			

Технічне завдання № 2

Назва проєкту	Закупівля обладнання та інвентаря для КНП «ЦПМСД Розвадівської сільської ради» в тому числі для реабілітації		
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна економіка громади Оперативна ціль 1.1.Формування сприятливого інвестиційного середовища Завдання 1.1.2. Розвивати комунальні підприємства та установи громади		
Мета проєкту	Покращення якості та доступності реабілітаційних послуг для мешканців громади шляхом забезпечення КНП ЦПСД сучасним обладнанням та інвентарем.		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ		
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Пацієнти, які потребують реабілітаційних послуг, люди з інвалідністю, військовослужбовці та ветерани, люди старшого віку, медичні		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Недостатня кількість сучасного обладнання у КНП ЦПСД та спеціалізованого інвентаря обмежує можливості закладу щодо ефективної реабілітації пацієнтів.		
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Закупівля реабілітаційного обладнання та інвентаря. 2. Оснащення приміщень для проведення реабілітаційних процедур. 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Закуплено комплект обладнання для покращення дрібної моторики. – 1 шт. <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Охоплено даним видом реабілітації не менше 90 % осіб, які звернулись із проблематикою обмеження роботи верхніх кінцівок. 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	400 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом

• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)			
Відповідальний виконавець:	Розвадівська сільська рада , КНП «ЦПМСД Розвадівської с.р.»		
Інша інформація			

Технічне завдання № 3

Назва проєкту	Благоустрій території шкіл Розвадівської громади
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.1. Розвинути оптимальну мережу дошкільної, загальної середньої та поза-шкільної освіти. Забезпечити якісні та комфортні умови навчально-виховного процесу. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці. Забезпечення якісної, сучасної, безпечної та доступної загальної середньої освіти відповідно до реформи «Нова україн-
Мета проєкту	Створення безпечного, комфортного та сучасного освітнього середовища шляхом благоустрою територій закладів загальної середньої освіти Розвадівської громади.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учні, педагогічні працівники, батьки, мешканці громади, працівники закладів освіти.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	У Розвадівській громаді частина територій закладів освіти вже є впорядкованою та облаштованою відповідно до сучасних вимог, однак окремі школи потребують проведення додаткових робіт з благоустрою.

Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення обстеження територій закладів освіти. 2. Проведення озеленення та впорядкування територій. 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено благоустрій територій щонайменше 2 закладів освіти громади (Розвадівський ЗЗСО І-ІІІ ст. (площа-1,53 га), Держівський ЗЗСО І-ІІ ст.(площа-2,7 га)) <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено умови перебування учнів та працівників закладів освіти 2. Створено сучасний та естетичний 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	6200 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			
• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 4

Назва проєкту	Капітальний ремонт фасаду Розвадівського ЗЗСО І-ІІІ ст.
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.1. Розвинути оптимальну мережу дошкільної, загальної середньої та поза-шкільної освіти. Забезпечити якісні та комфортні умови навчально-виховного процесу. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці. Забезпечення якісної, сучасної, безпечної та доступної загальної середньої освіти відповідно до реформи «Нова україн-
Мета проєкту	Покращення технічного стану та енергоефективності будівлі Розвадівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів шляхом проведення капітального ремонту фасаду та створення комфортних умов для учасників освітнього процесу.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Розвадів
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учні закладу освіти, педагогічні працівники, батьки, працівники школи, мешканці громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Фасад будівлі Розвадівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів перебуває у незадовільному технічному стані та потребує капітального ремонту. Недостатній рівень теплоізоляції призводить до втрат теплової енергії, погіршення естетичного вигляду будівлі та створює дискомфортні умови для учасників освітнього процесу.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none">1. Розроблення проєктно-кошторисної документації.2. Виконання капітального ремонту фасаду будівлі.

Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено капітальний ремонт фасаду закладу освіти – 1 шт.(площа-1306 м2) 2. Утеплено фасад будівлі школи – 1 шт. (площа 1306 м2) <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено умови навчання та праці у закладі освіти 2. Покращено естетичний вигляд закладу освіти 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	3200 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 5

Назва проєкту	Капітальний ремонт даху Київського ЗЗСО І-ІІІ ст
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.1. Розвинути оптимальну мережу дошкільної, загальної середньої та поза-шкільної освіти. Забезпечити якісні та комфортні умови навчально-виховного процесу. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці. Забезпечення якісної, сучасної, безпечної та доступної загальної середньої освіти відповідно до реформи «Нова україн-
Мета проєкту	Покращення технічного стану будівлі Київського ЗЗСО І–ІІІ ступенів шляхом проведення капітального ремонту даху та створення безпечних і комфортних умов для учасників освітнього процесу.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Київець
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учні закладу освіти, педагогічні працівники, працівники школи, батьки, мешканці громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Дах будівлі Київського ЗЗСО І–ІІІ ступенів перебуває у незадовільному технічному стані та потребує капітального ремонту. Наявні пошкодження покрівлі спричиняють протікання, погіршення стану внутрішніх приміщень та створюють ризики для безпечного функціонування закладу освіти.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації 2. Проведення демонтажу старого покриття даху. 3. Виконання капітального ремонту по-

Індикатори (показники) результативності	Кількісні: 1. Проведено капітальний ремонт даху закладу освіти площею 269 м ² – 1 шт. Якісні: 1. Створено безпечні умови для навчання та праці 2. Покращено умови експлуатації закладу освіти		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	4800 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 6

Назва проєкту	Капітальний ремонт фасаду Крупського ЗЗСО І-ІІ ст
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.1. Розвинути оптимальну мережу дошкільної, загальної середньої та поза-шкільної освіти. Забезпечити якісні та комфортні умови навчально-виховного процесу. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці. Забезпечення якісної, сучасної, безпечної та доступної загальної середньої освіти відповідно до реформи «Нова україн-
Мета проєкту	Покращення технічного стану та енергоефективності будівлі Крупського ЗЗСО І-ІІ ступенів шляхом проведення капітального ремонту фасаду та створення комфортних умов для учасників освітнього процесу.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Крупське
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учні закладу освіти, педагогічні працівники, батьки, працівники школи, мешканці громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Фасад будівлі Крупського ЗЗСО І-ІІ ступенів перебуває у незадовільному технічному стані та потребує капітального ремонту. Недостатній рівень теплоізоляції призводить до втрат теплової енергії, погіршення естетичного вигляду будівлі та створює дискомфортні умови для учасників освітнього процесу.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Виконання капітального ремонту фасаду будівлі.

Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено капітальний ремонт фасаду закладу освіти – 1 шт.(площа-804,86 м2) 2. Утеплено фасад будівлі школи – 1 шт. (площа-804,86 м2) <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено умови навчання та праці у закладі освіти 2. Покращено естетичний вигляд закладу 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	1600 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 7

Назва проєкту	Облаштування укриттів з метою забезпечення безпечних умов перебування для учасників освітнього процесу та населення Розвадівської громади
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.1. Розвинути оптимальну мережу дошкільної, загальної середньої та поза-шкільної освіти. Забезпечити якісні та комфортні умови навчально-виховного процесу. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці. Забезпечення якісної, сучасної, безпечної та доступної загальної середньої освіти відповідно до реформи «Нова україн-
Мета проєкту	Створення безпечних умов для організації освітнього процесу та перебування населення шляхом облаштування укриттів у закладах освіти та громадських об'єктах Розвадівської громади відповідно до сучасних вимог ци-
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учні, вихованці закладів дошкільної освіти, педагогічні працівники, працівники закладів освіти, мешканці громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	В умовах воєнного стану особливо актуальним є забезпечення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу та населення громади. Частина закладів освіти громади потребує облаштування або модернізації укриттів відповідно до вимог безпеки та цивільного захисту. Відсутність належно облаштованих укриттів обмежує можливість організації очного навчання та створює ризики

Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення обстеження приміщень та визначення потреб у облаштуванні укриттів. 2. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 3. Проведення ремонтних та будівельних 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Облаштовано 2 укриття у закладах освіти громади 2. Оснащено укриття системами оповіщення та пожежною сигналізацією <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підвищено рівень безпеки учасників освітнього процесу та мешканців громади 2. Створено належні умови для безпеки 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	24000 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			
• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 8

Назва проєкту	Придбання обладнання для забезпечення засобами навчання в закладах загальної середньої освіти «НУШ»
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.1. Розвинути оптимальну мережу дошкільної, загальної середньої та поза-шкільної освіти. Забезпечити якісні та комфортні умови навчально-виховного процесу. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці. Забезпечення якісної, сучасної, безпечної та доступної загальної середньої освіти відповідно до реформи «Нова україн-
Мета проєкту	Створення сучасного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти Розвадівської громади шляхом забезпечення навчальних кабінетів обладнанням та засобами навчання відповідно до вимог реформи «Нова українська школа».
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учні закладів загальної середньої освіти, педагогічні працівники, адміністрації закладів освіти, батьки.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Для забезпечення якісного освітнього процесу відповідно до вимог реформи «Нова українська школа» заклади освіти громади потребують оновлення та дооснащення сучасними засобами навчання, комп'ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, навчальними матеріалами та меблями. Недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення обмежує можливості впровадження сучасних методик навчання та створення комфортного
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення аналізу потреб закладів освіти громади. 2. Закупівля сучасного навчального обладнання та засобів навчання

Індикатори (показники) результативності	Кількісні: 1. Оснащено 2 навчальні кабінети: фізики та біології Якісні: 1. Підвищено якість освітнього процесу 2. Забезпечено можливість використання сучасних методів навчання		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	4600 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 9

Назва проєкту	Будівництво медичного центру (амбулаторії) у с. Розвадів		
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.2. Забезпечити доступність та ефективність медичного обслуговування різних груп населення		
Мета проєкту	Покращення доступності та якості первинної медичної допомоги шляхом будівництва сучасного медичного центру (амбулаторії) у с.		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ		
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, медичні працівники, люди старшого віку, діти.		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Відсутність сучасного медичного центру у с. Розвадів обмежує доступ населення до медичних послуг та створює незручності для пацієнтів і медичного персоналу.		
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Проведення будівельних робіт. 3. Закупівля меблів та медичного обладнання. 4. Введення об'єкта в експлуатацію. 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Збудовано сучасний медичний центр (амбулаторію) – 1 шт. 2. Оснащено медичні кабінети необхідним обладнанням – 3 шт. <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено якість медичних послуг 2. Створено комфортні умови для пацієнтів та медичного персоналу 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	32000 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом

• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Розвадівська сільська рада		
Інша інформація			

Технічне завдання № 10

Назва проєкту	Капітальний ремонт входу до Народного дому в с.Черниця, с.Верин, с.Крупське з встановленням пандусу
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.3. Забезпечити умови для покращення якості послуг соціального захисту, підвищення рівня їх адресності та інклюзив-
Мета проєкту	Створення безбар'єрного та безпечного доступу до Народних домів у с. Черниця, с. Верин та с. Крупське шляхом проведення капітального ремонту вхідних груп та встановле-
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Черниця, с. Верин, с. Крупське Розвадівської ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Особи з інвалідністю, люди старшого віку, батьки з дитячими візками, мешканці громади, працівники закладів культури, учасники культурно-масових заходів.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Входи до Народних домів у с. Черниця, с. Верин та с. Крупське потребують ремонту та не забезпечують належного рівня доступності для маломобільних груп населення. Неможливість використання пандусів маломобільними групами населення, або повна їх відсутність та неналежний технічний стан вхідних груп створюють перешкоди для безпечного та комфортного доступу мешканців до громад-
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення обстеження технічного стану вхідних груп 2. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 3. Проведення капітального ремонту входів до Народних домів.

Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено капітальний ремонт входів у 3 Народних домах 2. Встановлено 3 пандуси у Народних домах <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Створено безбар'єрний доступ до громадських будівель 2. Покращено безпеку та комфорт відві- 		
Період реалізації проєкту	2025-2026		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	2400 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 11

Назва проєкту	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. Верин
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.4. Трансформувати культурний простір громади, стимулювати розвиток культурних, спортивних та соціальних ініціатив мешканців. Забезпечити збереження культур-
Мета проєкту	Створення сучасного спортивного простору для занять фізичною культурою, проведення спортивних заходів та активного дозвілля мешканців шляхом будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям у с. Верин
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Верин
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Діти та молодь, учні закладів освіти, спортивні команди, мешканці громади, громадські організації.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	У с. Верин відсутній сучасний спортивний майданчик для занять фізичною культурою та проведення спортивних заходів. Наявна спортивна інфраструктура потребує оновлення та не забезпечує належних умов для активного дозвілля населення, розвитку спорту та популяризації здорового способу життя серед молоді та мешканців громади.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Влаштування основи та штучного покриття майданчика.
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Збудовано 1 спортивний майданчик зі штучним покриттям площею 924 м² <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено спортивну інфраструктуру громади 2. Створено умови для активного дозвілля дітей та молоді

Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	3200 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Розвадівська сільська рада, Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради		
Інша інформація			

Технічне завдання № 12

Назва проєкту	Благоустрій місцевих стадіонів
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.4. Трансформувати культурний простір громади, стимулювати розвиток культурних, спортивних та соціальних ініціатив мешканців. Забезпечити збереження культур-
Мета проєкту	Покращення стану спортивної інфраструктури громади шляхом проведення благоустрою місцевих стадіонів та створення належних умов для занять спортом, активного дозвілля і проведення спортивно-масових заходів.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Діти та молодь, учні закладів освіти, спортивні команди, мешканці громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Частина місцевих стадіонів громади потребує оновлення та благоустрою. Наявна спортивна інфраструктура має зношене покриття, недостатнє освітлення, потребує облаштування місць для глядачів, огорожі та елементів благоустрою. Неналежний стан стадіонів обмежує можливості для проведення спортивних заходів та занять фізичною культурою.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення обстеження технічного стану стадіонів. 2. Розроблення планів благоустрою територій. 3. Проведення озеленення та благоустрою території стадіонів.
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено ремонт огорожі 2 місцевих стадіонів громади протяжністю 370 м та 250 м <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено стан спортивної інфраструктури громади 2. Активізовано спортивне життя грома-

Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	1100 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	КП «РЖКП»		
Інша інформація			

Технічне завдання № 13

Назва проєкту	Придбання спортивних тренажерних майданчиків для населених пунктів Розвадівської громади: с. Верин, с. Черниця, с. Держів, с. Київець
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.4. Трансформувати культурний простір громади, стимулювати розвиток культурних, спортивних та соціальних ініціатив мешканців. Забезпечити збереження культур-
Мета проєкту	Створення умов для занять фізичною культурою та активного дозвілля мешканців шляхом встановлення сучасних спортивних тренажерних майданчиків у населених пунктах
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, молодь, батьки з дітьми.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	У населених пунктах громади недостатньо сучасних громадських спортивних просторів для занять фізичною активністю та активного дозвілля. Відсутність тренажерних майданчиків обмежує можливості мешканців, особливо молоді, для систематичних занять спортом.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none">1. Підготовка територій та облаштування основи2. Закупівля та встановлення тренажерного обладнання.

Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встановлено тренажерні майданчики у 4 населених пунктах 2. Закуплено та встановлено щонайменше 16 елементів сучасного спортивного обладнання <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Створено умови для активного дозвілля молоді 2. Популяризовано здоровий спосіб жит- 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	600 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 14

Назва проєкту	Будівництво та реконструкція дитячих майданчиків
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.4. Трансформувати культурний простір громади, стимулювати розвиток культурних, спортивних та соціальних ініціатив мешканців. Забезпечити збереження культурної спадщини
Мета проєкту	Створення безпечних та сучасних просторів для дитячого дозвілля шляхом будівництва та реконструкції дитячих майданчиків у населених пунктах громади.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Діти, батьки, мешканці громади
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Частина дитячих майданчиків громади перебуває у незадовільному стані або потребує оновлення та дооснащення. В окремих населених пунктах відсутні сучасні та безпечні місця для дитячого дозвілля.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обстеження існуючих дитячих майданчиків. 2. Підготовка територій для встановлення обладнання.
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Збудовано 1 дитячий майданчик 2. Реконструйовано 1 дитячий майданчик <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено умови для розвитку та дозвілля дітей 2. Підвищено рівень безпеки дитячих майданчиків
Період реалізації проєкту	2026-2027

Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн.	800 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Розвадівська сільська рада, Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради		
Інша інформація			

Технічне завдання № 15

Назва проєкту	Капітальний ремонт даху Народного дому в с. Розвадів
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2 Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.4. Трансформувати культурний простір громади, стимулювати розвиток культурних, спортивних та соціальних ініціатив мешканців. Забезпечити збереження культур-
Мета проєкту	Збереження та покращення матеріально-технічного стану Народного дому в с. Розвадів шляхом проведення капітального ремонту
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Розвадів
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, працівники закладу культури, творчі колективи, молодь.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Дах Народного дому перебуває у незадовільному технічному стані, що призводить до протікань, пошкодження внутрішніх приміщень та створює загрозу подальшого руйнування будівлі. Це обмежує можливість повноцінного функціонування закладу культури та проведення культурно-масових заходів.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Проведення ремонтно-будівельних ро-
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено капітальний ремонт даху Народного дому на площі 468 кв.м (площа може змінюватися в залежності від конструкції даху) <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено умови функціонування закладу культури 2. Підвищено комфорт та безпеку відвідувачів
Період реалізації проєкту	2026-2027

Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн.	2100 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 16

Назва проєкту	Капітальний ремонт даху Народного дому в с. Крупське		
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.4. Трансформувати культурний простір громади, стимулювати розвиток культурних, спортивних та соціальних ініціатив мешканців. Забезпечити збереження культур-		
Мета проєкту	Збереження та покращення матеріально-технічного стану Народного дому в с. Крупське шляхом проведення капітального ремонту		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Крупське		
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, працівники закладу культури, творчі колективи, молодь.		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Дах Народного дому перебуває у незадовільному технічному стані, що призводить до протікань, пошкодження внутрішніх приміщень та створює загрозу подальшого руйнування будівлі. Це обмежує можливість повноцінного функціонування закладу культури та проведення культурно-масових заходів.		
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Проведення ремонтно-будівельних ро- 		
Індикатори (показники) результативності	Кількісні: <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено капітальний ремонт даху Народного дому площею 114, 4 м2 Якісні: <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено умови функціонування закладу культури 2. Підвищено комфорт та безпеку відвідувачів 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	1800 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом

• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 17

Назва проєкту	Фасад Народного дому в с. Верин
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.4. Трансформувати культурний простір громади, стимулювати розвиток культурних, спортивних та соціальних ініціатив мешканців. Забезпечити збереження культур-
Мета проєкту	Покращення зовнішнього вигляду та технічного стану Народного дому в с. Верин шляхом проведення капітального ремонту фасаду та підвищення енергоефективності будівлі.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Верин
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці села, працівники культури, творчі колективи, молодь
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Фасад Народного дому перебуває у незадовільному стані, спостерігаються пошкодження зовнішнього оздоблення та ознаки зношеності будівлі. Це погіршує естетичний вигляд об'єкта та впливає на умови його експлуата-
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Проведення ремонтних робіт фасаду.

Індикатори (показники) результативності	Кількісні: 1. Проведено капітальний ремонт фасаду Народного дому площею 631 кв. м (площа може бути змінена відповідно до проекту) Якісні: 1. Покращено умови функціонування закладу культури 2. Підвищено комфорт та безпеку відві-		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	1600 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			
• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 18

Назва проєкту	Фасад Народного дому в с. Крупське
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.4. Трансформувати культурний простір громади, стимулювати розвиток культурних, спортивних та соціальних ініціатив мешканців. Забезпечити збереження культур-
Мета проєкту	Покращення зовнішнього вигляду та технічного стану Народного дому в с. Крупське шляхом проведення капітального ремонту фасаду та підвищення енергоефективності бу-
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Крупське

Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці села, працівники культури, творчі колективи, молодь		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Фасад Народного дому перебуває у незадовільному стані, спостерігаються пошкодження зовнішнього оздоблення та ознаки зношеності будівлі. Це погіршує естетичний вигляд об'єкта та впливає на умови його експлуата-		
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Проведення ремонтних робіт фасаду. 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено капітальний ремонт фасаду Народного дому площею 206,7 кв. м (площа може бути змінена відповідно до проєкту) <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено умови функціонування закладу культури 2. Підвищено комфорт та безпеку відві- 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	1000 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			
• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 19

Назва проєкту	Фасад Народного дому в с. Надітичі, с. Черниця
----------------------	---

<p>Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт</p>	<p>Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу Завдання 2.1.4. Трансформувати культурний простір громади, стимулювати розвиток культурних, спортивних та соціальних ініціатив мешканців. Забезпечити збереження культур-</p>
<p>Мета проєкту</p>	<p>Покращення зовнішнього вигляду та технічного стану Народних домів в с. Надітичі та с. Черниця шляхом проведення капітального ремонту фасаду та підвищення енергоефе-</p>
<p>Територія, на яку проєкт матиме вплив</p>	<p>с. Надітичі та с. Черниця</p>
<p>Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди</p>	<p>Мешканці с. Надітичі та с. Черниця, працівники культури, творчі колективи, молодь</p>
<p>Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт</p>	<p>Фасади Народних домів перебувають у незадовільному стані, спостерігаються пошкодження зовнішнього оздоблення та ознаки зношеності будівлі. Це погіршує естетичний вигляд об'єктів та впливає на умови їх екс-</p>
<p>Основні заходи проєкту</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Проведення ремонтних робіт фасаду.
<p>Індикатори (показники) результативності</p>	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено капітальний ремонт фасаду Народного дому с. Надітичі площею 631 243,2 кв. м (площа може бути змінена відповідно до проєкту) 2. Проведено капітальний ремонт фасаду Народного дому с. Черниця площею 968,5 кв. м (площа може бути змінена відповідно до проєкту) 3. Утеплено фасад будівлі – 2 шт. <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено умови функціонування закладів культури 2. Підвищено комфорт та безпеку відвідувачів
<p>Період реалізації проєкту</p>	<p>2026-2027</p>

Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн.	3200 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 20

Назва проєкту	Створення «Молодіжного центру»		
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	<p>Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців</p> <p>Оперативна ціль 2.1. Розвиток людського капіталу</p> <p>Завдання 2.1.5. Підвищити інституційну спроможність місцевого самоврядування. Стимулювати громадську участь (зокрема, молоді) в управлінні громадою</p>		
Мета проєкту	Створення сучасного простору для розвитку молодіжних ініціатив, неформальної освіти, дозвілля та громадської активності молоді		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ		
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Молодь громади, учнівська та студентська молодь, активні мешканці.		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	У громаді відсутній сучасний молодіжний простір для проведення освітніх, культурних та соціальних заходів, реалізації молодіжних ініціатив та розвитку громадської активності		
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Визначення та облаштування приміщення для Молодіжного центру. 2. Проведення ремонтних робіт. 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Створено 1 Молодіжний центр 2. Проведено 5 заходів на базі Молодіжного центру <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Активізовано молодіжне життя громади 2. Створено умови для розвитку молоді- 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	500 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет			

• обласний бюджет			
• державний бюджет			
• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)			
Відповідальний виконавець:	Розвадівська сільська рада		
Інша інформація			

Технічне завдання № 21

Назва проєкту	Обслуговування камер відеоспостереження в населених пунктах Розвадівської громади (на центральних вулицях та об'єктах комунальної власності громади)
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.2. Комфортне і безпечне середовище Завдання 2.2.1. Розвинути інфраструктуру громадської безпеки
Мета проєкту	Підвищення рівня безпеки населення та збереження комунального майна шляхом забезпечення належного функціонування систем відеоспостереження у населених пунктах
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, комунальні установи.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Для забезпечення громадської безпеки та контролю за станом громадських місць необхідне стабільне функціонування систем відеоспостереження. Частина камер потребує технічного обслуговування, оновлення та забезпечення безперебійної роботи.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення технічного обстеження систем відеоспостереження. 2. Поточне технічне обслуговування ка-
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Забезпечено обслуговування 2 камер відеоспостереження <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підвищено рівень громадської безпеки 2. Підвищено рівень збереження комунального майна
Період реалізації проєкту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	300 тис. грн.

<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Розвадівська сільська рада		
Інша інформація			

Технічне завдання № 22

Назва проєкту	Стоянки для осіб з інвалідністю біля адміністративних будівель
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців Оперативна ціль 2.2. Комфортне і безпечне середовище Завдання 2.2.2. Створити сучасні громадські простори та забезпечити благоустрій території з урахуванням принципів безбар'єрності.
Мета проєкту	Створення безбар'єрного простору та забезпечення доступності адміністративних будівель для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення шляхом облаштування спеціальних місць для паркування.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Особи з інвалідністю, маломобільні групи населення, люди старшого віку, мешканці громади, працівники адміністративних установ.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Біля адміністративних будівель громади відсутні спеціально облаштовані місця для паркування осіб з інвалідністю. Це створює труднощі у доступі до адміністративних та соціальних послуг для маломобільних груп насе-
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення схем організації місць для паркування. 2. Облаштування спеціальних паркомісць відповідно до вимог доступності.
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Облаштовано щонайменше 4 місця для паркування осіб з інвалідністю <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підвищено рівень інклюзивності у громаді 2. Створено комфортні умови для маломобільних груп населення
Період реалізації проєкту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	2500 тис. грн.

<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Розвадівська сільська рада		
Інша інформація			

Технічне завдання № 23

Назва проєкту	Будівництво велосипедної доріжки сполученням у с. Розвадів та с. Пісочна
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3 Сталий розвиток території Оперативна ціль 3.1. Інженерна інфраструктура громади 3.1.1. Забезпечити розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури
Мета проєкту	Створення безпечного та комфортного велосипедного сполучення між селами Розвадів та Пісочна для забезпечення безпечного пересування мешканців, популяризації екологічного транспорту та розвитку активної мобільності.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, учні та молодь, працівники підприємств та установ, велосипедисти,
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	У населених пунктах Розвадів та Пісочна відсутня безпечна велосипедна інфраструктура. Велосипедисти змушені пересуватись автомобільною дорогою, що створює ризики для безпеки дорожнього руху та обмежує використання велосипеда як альтернативного виду транспорту. Відсутність облаштованої велодоріжки також стримує розвиток активного способу життя та туристичної привабли-
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації. 2. Проведення топографо-геодезичних робіт. 3. Будівництво велосипедної доріжки. 4. Облаштування дорожньої розмітки та

Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> Збудовано велосипедну доріжку у с. Розвадів протяжністю 250 м Збудовано велосипедну доріжку у с.Пісочна протяжністю 250 м <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> Підвищено безпеку дорожнього руху Підвищено комфорт пересування мешканців громади кращено транспортне сполучення між населеними пунктами 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	5000 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	КП «РЖКП»		
Інша інформація			

Технічне завдання № 24

Назва проєкту	Капітальний ремонт тротуару вул. Біласа і Данилишина у с. Розвадів
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3 Сталий розвиток території Оперативна ціль 3.1. Інженерна інфраструктура громади 3.1.1. Забезпечити розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури
Мета проєкту	Покращення умов безпечного пересування пішоходів шляхом проведення капітального ремонту тротуару на вул. Біласа і Данилишина у с. Розвадів.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Розвадів
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці села, учні, люди старшого віку, особи з інвалідністю, батьки з дитячими візками, гості громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Існуючий тротуар на вул. Біласа і Данилишина перебуває у незадовільному стані: наявні пошкодження покриття, нерівності та відсутні окремі ділянки пішохідної інфраструктури. Це створює незручності та небезпеку для пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Демонтаж старого покриття. 3. Влаштування нового тротуарного покриття.
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Відремонтовано не менше 650 м тротуару <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підвищено безпеку пішоходів 2. Покращено благоустрій центральної частини села 3. Підвищено комфорт пересування ме-
Період реалізації проєкту	2026-2027
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	12900 тис. грн..

<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	КП «РЖКП»		
Інша інформація			

Технічне завдання № 25

Назва проєкту	Поточний ремонт комунальних доріг у населених пунктах громади
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3 Сталий розвиток території Оперативна ціль 3.1. Інженерна інфраструктура громади 3.1.1. Забезпечити розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури
Мета проєкту	Покращення технічного стану комунальних у населених пунктах громади для забезпечення безпечного та безперешкодного транспортного сполучення.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, водії транспортних засобів, перевізники, екстрені служби, комунальні підприємства.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Комунальні дороги громади мають різний рівень зношеності, наявні ямковість та пошкодження дорожнього покриття. Незадовільний стан доріг ускладнює транспортне сполучення, створює аварійні ситуації та погіршує доступ до соціальної інфраструктури.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обстеження стану дорожнього покриття. 2. Проведення підготовчих робіт.

Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено ремонт 10-ти комунальних доріг 2. Ліквідовано аварійну ямковість на основних вулицях <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підвищено безпеку дорожнього руху 2. Покращено транспортне сполучення в населених пунктах громади 3. Підвищено рівень комфорту мешкан- 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	2500 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	КП «РЖКП»		
Інша інформація			

Технічне завдання № 26

Назва проєкту	Будівництво системи водозабезпечення у Розвадівській громаді		
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3 Сталий розвиток території Оперативна ціль 3.1. Інженерна інфраструктура громади Завдання 3.1.2. Модернізувати інженерні системи та комунікації		
Мета проєкту	Забезпечення мешканців Розвадівської громади якісним та безперебійним централізованим водопостачанням.		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ		
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, заклади освіти, охорони здоров'я, соціальні установи, підприємства та організації.		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Частина населених пунктів громади не забезпечена якісним та стабільним водопостачанням. Існуючі мережі є зношеними або відсутніми, що призводить до перебоїв у водопостачанні, погіршення якості питної води та створює ризики для здоров'я населення.		
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання. 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Збудовано та реконструйовано мережі водопостачання протяжністю не менше 2.5 км <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено якість питної води 2. Забезпечено безперебійне водопостачання 3. Покращено якість життя мешканців 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	2300 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом

• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)			
Відповідальний виконавець:	КП «РЖКП»		
Інша інформація			

Технічне завдання № 27

Назва проєкту	Поточний ремонт вуличного освітлення населених пунктів громади
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території Оперативна ціль 3.1. Інженерна інфраструктура громади Завдання 3.1.2. Модернізувати інженерні системи та комунікації
Мета проєкту	Забезпечення належного функціонування систем вуличного освітлення у населених пунктах громади шляхом проведення поточного ремонту та заміни зношеного обладнання.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, пішоходи, водії транспортних засобів, екстрені служби.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Частина мереж вуличного освітлення у населених пунктах громади потребує поточного ремонту через зношеність обладнання та виникнення технічних несправностей. Несправне освітлення негативно впливає на безпеку дорожнього руху та комфорт мешканців.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заміна несправних світильників та електрообладнання 2. Ремонт ліній електропередач та опор освітлення.

Індикатори (показники) результативності	Кількісні: 1. Замінено щонайменше 50 несправних світильники та обладнання Якісні: 1. Підвищено безпеку дорожнього руху та пішоходів 2. Покращено комфорт проживання мешканців		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	1500 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	КП «РЖКП»		
Інша інформація			

Технічне завдання № 28

Назва проєкту	Будівництво системи вуличного освітлення кварталів житлової забудови		
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3 Сталий розвиток території Оперативна ціль 3.1. Інженерна інфраструктура громади Завдання 3.1.2. Модернізувати інженерні системи та комунікації		
Мета проєкту	Підвищення рівня безпеки та комфорту проживання мешканців шляхом будівництва та розширення системи вуличного освітлення у кварталах житлової забудови громади.		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ		
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, пішоходи, водії транспортних засобів, учні, люди старшого віку, екстрені служби.		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	У частині житлових кварталів громади відсутнє або недостатнє вуличне освітлення. Це створює ризики для безпеки дорожнього руху та пішоходів, сприяє виникненню аварійних ситуацій і знижує рівень комфорту проживан-		
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Проведення електромонтажних робіт. 3. Встановлення опор та світильників. 4. Підключення системи освітлення до електромережі. 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встановлено 25 опор вуличного освітлення та світильників <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підвищено безпеку мешканців громади 2. Покращено комфорт проживання населення 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	8500 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом

• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			
• інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)			
Відповідальний виконавець:	КП «РЖКП»		
Інша інформація			

Технічне завдання № 29

Назва проєкту	Будівництво електростанції з влаштування СЕС на будівлях комунальної власності Розвадівської громади.
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території Оперативна ціль 3.1. Інженерна інфраструктура громади Завдання 3.1.2. Модернізувати інженерні си-
Мета проєкту	Зменшення витрат на електроенергію та підвищення енергетичної незалежності громади шляхом встановлення сонячних електростанцій на будівлях комунальної власності.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Комунальні установи, заклади освіти, культури та охорони здоров'я, мешканці громади.
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Комунальні установи громади мають значні витрати на оплату електроенергії та залежать від централізованого енергопостачання. В умовах постійних перебоїв електропостачання виникає потреба у впровадженні альтернативних джерел енергії.
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Закупівля та монтаж обладнання для сонячних електростанцій.

Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> Встановлено сонячні електростанції на щонайменше 2 будівлях комунальної власності <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> Підвищено енергетичну незалежність громади Покращено екологічну ситуацію шляхом використання відновлюваних джерел енергії 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	12000 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• <i>місцевий бюджет</i>			
• <i>обласний бюджет</i>			
• <i>державний бюджет</i>			
• <i>інші джерела (гранти, МТД, кошти інвесторів)</i>			
Відповідальний виконавець:	Розвадівська сільська рада, Центр ФГНМЗ-ЗОК Розвадівської сільської ради		
Інша інформація			

Технічне завдання № 30

Назва проєкту	Облаштування рекреаційної зони та території заказника «Стариці Дністра»
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території Оперативна ціль 2.1. Збереження навколишнього природного середовища Завдання 3.2.1. Створити умови для захисту навколишнього середовища відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, зокрема в умовах глобальних кліма-
Мета проєкту	Створення сучасної рекреаційної зони на території заказника «Стариці Дністра» для розвитку туризму, відпочинку населення та збереження природного середовища.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Розвадівська ТГ, територія заказника «Стариці Дністра»

Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, туристи, молодь, сім'ї з дітьми, суб'єкти малого бізнесу у сфері туризму та відпочинку.		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Територія заказника «Стариці Дністра» має значний природний та туристичний потенціал, однак недостатньо облаштована для організованого відпочинку населення. Відсутність рекреаційної інфраструктури, інформаційних елементів та місць відпочинку обмежує можливості використання території для туризму		
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення концепції та проєктної документації 2. Проведення благоустрою території. 3. Встановлення елементів навігації та зон відпочинку. 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Встановлено 5 елементів благоустрою – 3 альтанки та 2 інформаційних стенди <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено туристичну привабливість громади 2. Створено умови для організованого 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	300 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			
• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)			
Відповідальний виконавець:	Розвадівська сільська рада		
Інша інформація			

Технічне завдання № 31

Назва проєкту	Опалення Держівського ЗЗСО І-ІІ ступенів		
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території Оперативна ціль 3.2.Збереження навколишнього природного середовища Завдання 3.2.2. Створити сприятливі умови для переходу громади на стійкі та ефективні		
Мета проєкту	Створення комфортних та безпечних умов для учасників освітнього процесу шляхом модернізації системи опалення у Держівському ЗЗСО І-ІІ ступенів.		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Держів		
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Учні, педагогічні працівники, працівники закладу освіти, батьки.		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Існуюча система опалення закладу освіти є застарілою та потребує модернізації. Неналежний температурний режим у приміщеннях негативно впливає на комфорт та якість освіти		
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Встановлення котельного обладнання 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведено модернізацію системи опалення у 1 закладі освіти <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Створено комфортні умови для навчання 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	4500 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			

• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 32

Назва проєкту	Опалення Народного дому с.Держів		
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території Оперативна ціль 3.2.Збереження навколишнього природного середовища Завдання 3.2.2. Створити сприятливі умови для переходу громади на стійкі та ефективні		
Мета проєкту	Створення комфортних умов для функціонування Народного дому та проведення культурно-масових заходів шляхом модернізації системи опалення.		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Держів		
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, працівники закладу культури, учасники творчих колективів, молодь.		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Існуюча система опалення Народного дому є неефективною та не забезпечує належного температурного режиму у приміщеннях, що обмежує можливість проведення заходів у холодний період року.		
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Ремонт опалювального обладнання. 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Модернізовано систему опалення 1 Народного дому <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено умови для культурного життя громади 2. Підвищено комфорт відвідувачів 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	1600 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			

• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			

Технічне завдання № 33

Назва проєкту	Опалення Народного дому с. Черниця		
Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території Оперативна ціль 3.2. Збереження навколишнього природного середовища Завдання 3.2.2. Створити сприятливі умови для переходу громади на стійкі та ефективні		
Мета проєкту	Створення комфортних умов для функціонування Народного дому та проведення культурно-масових заходів шляхом модернізації системи опалення.		
Територія, на яку проєкт матиме вплив	с. Черниця		
Цільові групи проєкту та кінцеві отримувачі вигоди	Мешканці громади, працівники закладу культури, учасники творчих колективів, молодь.		
Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Існуюча система опалення Народного дому є неефективною та не забезпечує належного температурного режиму у приміщеннях, що обмежує можливість проведення заходів у холодний період року.		
Основні заходи проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблення проєктно-кошторисної документації. 2. Ремонт опалювального обладнання. 		
Індикатори (показники) результативності	<p>Кількісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Модернізовано систему опалення 1 Народного дому <p>Якісні:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращено умови для культурного життя громади 2. Підвищено комфорт відвідувачів 		
Період реалізації проєкту	2026-2027		
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн.	5200 тис. грн.		
<i>у тому числі:</i>	2026	2027	Разом
• місцевий бюджет			
• обласний бюджет			
• державний бюджет			

• інші джерела (<i>гранти, МТД, кошти інвесторів</i>)			
Відповідальний виконавець:	Центр ФГНМЗЗОК Розвадівської сільської		
Інша інформація			