

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 07.09.2026 по 11.09.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
07.09.2026	вул. Рекордна, 41	0,7	механічний	РА
09.09.2026	вул. Незалежної України, 46А	0,6	механічний	РА
11.09.2026	вул. Незалежної України, 42	0,15	механічний	РА