

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 01.06.2026 по 05.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
01.06. - 03.06.2026	вул. Паркова, 6	0,25	механічний	РА
04.06. – 05.06.2026	вул. Патріотична, 18	0,135	механічний	РА