

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 03.08.2026 по 07.08.2026

Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
вул. Л. Жаботинського, 33	0,04	механічний	РА
вул. М. Примаченко, 4А	0,21	механічний	РА