

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 08.06.2026 по 12.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
08.06.2026 - 09.06.2026	вул. Миру, 18	0,36	механічний	РА
10.06.2026	вул. Південноукраїнська, 2	0,07	механічний	РА
12.06.2026	вул. Д. Донцова, 5	0,05	механічний	РА