

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 10.08.2026 по 14.08.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
13.08.2026	вул. Патріотична,18	0,18	механічний	РА
14.08.2026	Вул.Перемоги,62	0,4	механічний	РА