

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 25.05.2026 по 29.05.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
25.05. - 26.05.2026	вул. Незалежної України 65-75	0,2	механічний	РА
27.05.2026	вул. Перемоги, 69	0,15	механічний	РА
28.05. - 29.05.2026	вул. Перемоги, 67	0,4	механічний	РА