

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 31.08.2026 по 04.09.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
31.08.2026	вул. Перемоги, 67	0,45	механічний	РА
02.09.2026	вул. Перемоги, 64	0,18	механічний	РА
03.09.2026	вул. М. Примаченко, 14	0,19	механічний	РА
04.09.2026	вул. Героїв Крут, 2	0,7	механічний	РА