

ПЛАН-ГРАФІК
Виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Вознесенівському району
за період з 25.08.2025 по 29.08.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
25.08.2025	вул. Пластова, 73	0,325	механічний	РА
25.08.2025	вул. Л. Жаботинського, 48	0,25	механічний	РА
25.08.2025	вул. Л. Жаботинського, 46А	0,32	механічний	РА
25.08.2025	пр. Соборний, 149	0,07	механічний	РА
26.08.2025	вул. Яценко, 6 вздовж вул. Перемоги	0,454	механічний	РА
26.08.2025	вул. Яценко, 2	0,02	механічний	РА
27.08.2025	вул. Яценко, 6	0,77	механічний	РА
27.08.2025	вул. Патріотична, 72	0,28	механічний	РА
27.08.2025	вул. Патріотична, 74А	0,29	механічний	РА
28.08.2025	вул. Перемоги, 131А	0,28	механічний	РА
28.08.2025	вул. Яценко, 4	0,50	механічний	РА
28.08.2025	територія вздовж вул. Патріотичної, 72-80	0,28	механічний	РА
29.08.2025	вул. Перемоги, 107-111	0,15	механічний	РА
29.08.2025	вул. Перемоги, 87Б	0,1	механічний	РА
29.08.2025	пр. Соборний, 186	0,1	механічний	РА
29.08.2025	дитячий майданчик вул. Рекордна, 36-36А	0,11	механічний	РА

Заступник голови
районної адміністрації



Юрій КРИЛЬ

Олена МИРОНЕНКО, 2363363