

ПЛАН
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 04.09.2026 по 09.09.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
04.09.2026 09.09.2026	вул.Товариська,70	0,265	механічний	Підрядна організація РА
04.09.2026 09.09.2026	пр.Явірний,8а	0,167	механічний	Підрядна організація РА
04.09.2026 09.09.2026	вул. Академіка Александрова,1	0,1214	механічний	Підрядна організація РА
04.09.2026 09.09.2026	вул.Академіка Александрова,15	0,055	механічний	Підрядна організація РА
04.09.2026 09.09.2026	вул.Петра Сагайдачного, 10-16 дитячий майданчик +ТП біля Апельмона)	0,0948	механічний	Підрядна організація РА