

ПЛАН
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 14.08.2026 по 20.08.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
14.08.2026 20.08.2026	пр. Металургів, 20, 24	0,1801	механічний	Підрядна організація РА
14.08.2026 20.08.2026	вул. Дудикіна, 5, 7а	0,087	механічний	Підрядна організація РА
14.08.2026 20.08.2026	вул. Фанатська, 11	0,05626	механічний	Підрядна організація РА
14.08.2026 20.08.2026	вул. Трегубова, 36	0,02676	механічний	Підрядна організація РА
14.08.2026 20.08.2026	вул. Кияшка, 22-24	0,0264	механічний	Підрядна організація РА