

ПЛАН
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 17.07.2026 по 23.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
17.07.2026 23.07.2026	вул. Портова, Незалежної України, 3	0,7	механічний	Підрядна організація РА
17.07.2026 23.07.2026	вул. Незламна, 3	0,23633	механічний	Підрядна організація РА
17.07.2026 23.07.2026	вул. Дмитра Впшинецького, 12	0,1244	механічний	Підрядна організація РА
17.07.2026 23.07.2026	вул. Руставі, 8а, 12	0,1704	механічний	Підрядна організація РА

Голова районної адміністрації



Ольга СІБОВА