

ПЛАН
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 27.08.2026 по 03.09.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
27.08.2026 03.09.2026	вул. Дудикіна, 5, 7а	0,087	механічний	Підрядна організація РА
27.08.2026 03.09.2026	вул. Дмитра Вишневецького,32 (дитячий майданчик)	0,3055	механічний	Підрядна організація РА
27.08.2026 03.09.2026	вул.Професора Толока,18а(дитячий майданчик)	0,246	механічний	Підрядна організація РА
27.08.2026 03.09.2026	вул. Професора Толока,23(дитячий майданчик)	0,2224	механічний	Підрядна організація РА