

ПЛАН
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 28.05.2025 по 04.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
28.05.2026 04.06.2026	вул.Сержанта Медведєва,10 (дитячий майданчик)	0,2044	механічний	Підрядна організація РА
28.05.2026 04.06.2026	вул. Дмитра Вишнівецького,32 (дитячий майданчик)	0, 3055	механічний	Підрядна організація РА
28.05.2026 04.06.2026	вул. Товариська, 43(дитячий майданчик)	0,0693	механічний	Підрядна організація РА
28.05.2026 04.06.2026	вул.Товариська,39а(дитячий майданчик)	0,0185	механічний	Підрядна організація РА
28.05.2026 04.06.2026	вул. Професора Толока,23(дитячий майданчик)	0,2224	механічний	Підрядна організація РА