

ПЛАН
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 30.07.2026 по 06.08.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
30.07.2026 06.08.2026	вул. Професора Толока, 36	1196	механічний	Підрядна організація РА
30.07.2026 06.08.2026	вул. Професора Толока, 36	2720	механічний	Підрядна організація РА
30.07.2026 06.08.2026	вул. Професора Толока, 28	740	механічний	Підрядна організація РА
30.07.2026 06.08.2026	вул. Професора Толока, 32	490	механічний	Підрядна організація РА
30.07.2026 06.08.2026	вул. Професора Толока, 38	3000	механічний	Підрядна організація РА