

**ПЛАН**  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Дніпровському району  
за період з 05.06.2026 по 11.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
05.05.2026 11.06.2026	вул.Товариська,58	0,03744	механічний	Підрядна організація РА
05.05.2026 11.06.2026	вул.Дмитра Вишнівецького,20,20а	0,5625	механічний	Підрядна організація РА
05.05.2026 11.06.2026	вул.Сергія Синенка,65а	0,25	механічний	Підрядна організація РА
05.05.2026 11.06.2026	вул.Турбінна,1	0,1749	механічний	Підрядна організація РА
05.05.2026 11.06.2026	пр. Металургів, 2б, 2в	0,172	механічний	Підрядна організація РА