

**ПЛАН**  
**виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами**  
**по Дніпровському району**  
**за період з 06.08.2026 по 13.08.2026**

| Дата проведення робіт    | Місце проведення робіт/адреса ділянки | Орієнтовна площа, га | Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний) | Виконавець робіт        |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                        | 2                                     | 3                    | 4                                                     | 5                       |
| 06.08.2026<br>13.08.2026 | пр. Металургів, 20, 24                | 870                  | механічний                                            | Підрядна організація РА |
| 06.08.2026<br>13.08.2026 | вул. Дудикіна, 5, 7а                  | 562,6                | механічний                                            | Підрядна організація РА |
| 06.08.2026<br>13.08.2026 | вул. Трегубенка, 18                   | 640                  | механічний                                            | Підрядна організація РА |
| 06.08.2026<br>13.08.2026 | вул. Фанатська, 11                    | 267,6                | механічний                                            | Підрядна організація РА |
| 06.08.2026<br>13.08.2026 | вул. Лобановського, 30                | 1000                 | механічний                                            | Підрядна організація РА |
| 06.08.2026<br>13.08.2026 | вул. Трегубова, 36                    | 264                  | механічний                                            | Підрядна організація РА |
| 06.08.2026<br>13.08.2026 | вул. Кияшка, 22-24                    | 132                  | механічний                                            | Підрядна організація РА |