

**ПЛАН**  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Дніпровському району  
за період з 12.06.2026 по 18.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
12.06.2026 18.06.2026	вул.Сергія Синенка,83	0,12	механічний	Підрядна організація РА
12.06.2026 18.06.2026	пустир вул. Дніпровські пороги, 17а	0,54	механічний	Підрядна організація РА
12.06.2026 18.06.2026	вул.Зернова,34	0,8563	механічний	Підрядна організація РА

Голова районної адміністрації

Ольга СІВОВА