

**ПЛАН**  
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Дніпровському району  
за період з 19.06.2026 по 25.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
19.06.2026 25.06.2026	вул.Сергія Синенка,83	0,1749	механічний	Підрядна організація РА
19.06.2026 25.06.2026	вул.Академіка Александрова,15	0,12	механічний	Підрядна організація РА
19.06.2026 25.06.2026	вул.Академіка Александрова,1	0,055	механічний	Підрядна організація РА
19.06.2026 25.06.2026	вул.Сергія Синенка,83	0,0813	механічний	Підрядна організація РА