

ПЛАН
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 23.07.2026 по 30.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітосенотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
23.07.2026 30.07.2026	вул. Щаслива, 11 (дитячий майданчик)	0,11771	механічний	Підрядна організація РА
23.07.2026 30.07.2026	вул. Професора Толока, 18а (дитячий майданчик)	0,246	механічний	Підрядна організація РА
23.07.2026 30.07.2026	вул. Професора Толока, 28 (дитячий майданчик)	0,17	механічний	Підрядна організація РА
23.07.2026 30.07.2026	вул. Професора Толока, 36, 38 (дитячий майданчик)	0,105	механічний	Підрядна організація РА
23.07.2026 30.07.2026	вул. Товариська, 43 (дитячий майданчик)	0,0693	механічний	Підрядна організація РА
23.07.2026 30.07.2026	вул. Товариська, 39а (дитячий майданчик)	0,0185	механічний	Підрядна організація РА

Голова районної адміністрації



Ольга СІБОВА