

ПЛАН
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 26.06.2026 по 03.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
26.06.2026 03.07.2026	вул. Портова, Незалежної України,3	0,7	механічний	Підрядна організація РА
26.06.2026 03.07.2026	вул.Зестафонська,16	0,201	механічний	Підрядна організація РА
26.06.2026 03.07.2026	вул.Зестафонська,8	0,6995	механічний	Підрядна організація РА
26.06.2026 03.07.2026	вул. Зестафонська,5 (гаражі)	0,1156	механічний	Підрядна організація РА