

ПЛАН
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 10.07.2026 по 16.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
10.07.2026 16.07.2026	вул. Портова, Незалежної України,3	0,7	механічний	Підрядна організація РА
10.07.2026 16.07.2026	вул. Звенигородська, 9а, 7	2,5	механічний	Підрядна організація РА
10.07.2026 16.07.2026	вул. Незламна, 3	0,23633	механічний	Підрядна організація РА
03.07.2026 09.07.2026	вул.Руставі, 10,12,Незламна,5	0,11	механічний	Підрядна організація РА
03.07.2026 09.07.2026	вул. Руставі, 8а, 12	0,1704	механічний	Підрядна організація РА