

ПЛАН
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Дніпровському району
за період з 19.09.2025 по 26.09.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
19.09.2025-26.09.2025	вул. Звенигородська, 1 (головний фасад)	0,0241	механічний	підрядна організація РА
19.09.2025-26.09.2025	вул. Звенигородська, 1.3,5,7 (вздовж річки)	0,20	механічний	підрядна організація РА
19.09.2025-26.09.2025	вул. Зестафонська, 5 (гаражі та навпроти будинку)	0,094	механічний	підрядна організація РА

Голова
районної адміністрації



Ольга СІВОВА