

План-графік
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Заводському району
за період з 24.08.2026 по 28.08.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт /адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
з 24.08.2026 по 28.08.2026	Посадочна, 4 (квартал)	0,50540	механічний	підрядна організація районної адміністрації
з 24.08.2026 по 28.08.2026	М.Симчича, 65	0,80000	механічний	підрядна організація районної адміністрації
з 24.08.2026 по 28.08.2026	Оптимістична 2-10, в т.ч. сараї	0,76450	механічний	підрядна організація районної адміністрації
з 24.08.2026 по 28.08.2026	Глазунова, 1-7, в т.ч. сараї	0,53200	механічний	підрядна організація районної адміністрації
з 24.08.2026 по 28.08.2026	Автобусна, 3/Магнітна, 2	0,4000	механічний	підрядна організація районної адміністрації