

План-графік  
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Заводському району  
за період з 06.07.2026 по 10.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт /адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
06.07.2026 по 10.07.2026	Північне шосе (Територія від газової заправки до	2,20	механічний	підрядна організація районної адміністрації
06.07.2026 по 10.07.2026	Теплична (від ЗТМК до складів ДСС)	3,59	механічний	підрядна організація районної адміністрації
06.07.2026 по 10.07.2026	Ніжинська, 68 майданчики	0,10	механічний	підрядна організація районної адміністрації