

План-графік  
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Заводському району  
за період з 22.06.2026 по 26.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт /адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
22.06.2026 по 26.06.2026	Софіївська (буд.222-226)	0,1200	механічний	підрядна організація районної адміністрації
22.06.2026 по 26.06.2026	Посадочна, 4 (у кварталі)	0,5054	механічний	підрядна організація районної адміністрації
22.06.2026 по 26.06.2026	Оптимістична 2-10	0,7645	механічний	підрядна організація районної адміністрації
22.06.2026 по 26.06.2026	Глазунова, 1-7	0,5320	механічний	підрядна організація районної адміністрації