

План-графік
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Заводському району
за період з 15.06.2026 по 19.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт /адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
15.06.2026 по 19.06.2026	Шламова, 10 (дитячий майданчик)	0,1	механічний	підрядна організація районної адміністрації
15.06.2026 по 19.06.2026	Похила, в т.ч. футбольне поле	0,85	механічний	підрядна організація районної адміністрації
15.06.2026 по 19.06.2026	пустир біля Електрична, 249	1,1704	механічний	підрядна організація районної адміністрації
15.06.2026 по 19.06.2026	Електрична (кінцева зупинка)	0,60	механічний	підрядна організація районної адміністрації