

План-графік
 про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
 по Заводському району
 за період з 29.06.2026 по 03.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт /адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
29.06.2026 по 03.07.2026	Павлокічкаська, 52 а	0,3990	механічний	підрядна організація районної адміністрації
29.06.2026 по 03.07.2026	Компресорна, 28а дит.майд.	0,2400	механічний	підрядна організація районної адміністрації
29.06.2026 по 03.07.2026	Павлокічкаська, 61 квартал	0,8000	механічний	підрядна організація районної адміністрації
29.06.2026 по 03.07.2026	Компресорна, 28а/Історична, 42 (пустир)	0,4600	механічний	підрядна організація районної адміністрації
29.06.2026 по 03.07.2026	Скворцова	0,4500	механічний	підрядна організація районної адміністрації
29.06.2026 по 03.07.2026	Січеславська (Норільська) (майд., пустир)	0,8500	механічний	підрядна організація районної адміністрації
29.06.2026 по 03.07.2026	Вроцлавська (пустир)	0,3000	механічний	підрядна організація районної адміністрації