

План-графік  
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами  
по Заводському району  
за період з 25.05.2026 по 29.05.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт /адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
з 25.05.2026 по 29.05.2026	Вузлова, 21	0,10	механічний	підрядна організація районної адміністрації
з 25.05.2026 по 29.05.2026	Січеславська (Норільська) (майд., пустир)	0,85	механічний	підрядна організація районної адміністрації