

План-графік
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Заводському району
за період з 22.09.2025 по 26.09.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт /адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
22.09.2025-26.09.2025	Шламова, 10 (дитячий майданчик)	0,1	механічний	Заводська РА (підрядник)
22.09.2025-26.09.2025	пустир біля Електрична, 249	1,0704	механічний	Заводська РА (підрядник)
22.09.2025-26.09.2025	Електрична (кінцева зупинка)	0,60	механічний	Заводська РА (підрядник)
22.09.2025-26.09.2025	Похила	0,1	механічний	Заводська РА (підрядник)

Начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою

Олександр ЮРКОВ