

План-графік
про виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Заводському району
за період з 04.05.2026 по 08.05.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт /адреса ділянки	Орієнтована площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
з 04.05.2026 по 08.05.2026	Євпаторійська (між буд.2 та музичною школою)	0,396	механічний	підрядна організація районної адміністрації
з 04.05.2026 по 08.05.2026	П.Глазового, 2-10 між будинками та сквером	0,4	механічний	підрядна організація районної адміністрації
з 04.05.2026 по 08.05.2026	Радіаторна, 46а (пустирі в районі магазину)	0,95	механічний	підрядна організація районної адміністрації

В.о. начальника відділу
житлово-комунального господарства
та благоустрою

Наталія БАТІЩЕВА