

Додаток до протоколу
засідання постійно діючої міської
робочої групи по координації
проведення робіт зі знищення
карантинних рослин від 10.03.2026

ЗВІТ
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Космічному району
за період з 11.06.2026 по 18.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа, га	Оброблена площа, га	Методи боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
11.06.2026-18.06.2026	Жасмінна	0,3	0,54	механічний	підрядна організація
11.06.2026-18.06.2026	Магара	0,3	0,88	механічний	підрядна організація
11.06.2026-18.06.2026	Парамонова	0,3	0,3	механічний	підрядна організація
11.06.2026-18.06.2026	Тополіна	0,2	0,24	механічний	підрядна організація
11.06.2026-18.06.2026	Юності	-	0,05	механічний	підрядна організація
11.06.2026-18.06.2026	Чумаченка	-	0,24	механічний	підрядна організація
11.06.2026-18.06.2026	Олімпійська	-	0,55	механічний	підрядна організація
11.06.2026-18.06.2026	Космічна	-	1,23	механічний	підрядна організація
11.06.2026-18.06.2026	Європейська	-	0,32	механічний	підрядна організація
11.06.2026-18.06.2026	Південний м-н	-	0,22	механічний	підрядна організація

Завідувач територіального сектору
відділу житлово-комунального
господарства та благоустрою



Катерина КОРОВІНА