

Додаток до протоколу
засідання постійно діючої міської
робочої групи по координації
проведення робіт зі знищення
карантинних рослин від 10.03.2026


ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Космічному району
на період з 31.08.2026 по 03.09.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
31.08.2026-03.09.2026	Південний м-н	1,5	механічний	підрядна організація

*графік може бути змінено через погодні умови

*графік може змінюватись через військову агресію РФ

Начальник відділу ЖКГ та Б



Ольга МІРОШНИЧЕНКО

Додаток до протоколу
засідання постійно діючої міської
робочої групи по координації
проведення робіт зі знищення
карантинних рослин від 10.03.2026

ЗВІТ
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Космічному району
за період з 24.08.2026 по 27.08.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Запланована площа, га	Оброблена площа, га	Методи боротьби, що застосовувався (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
24.08.2026-27.08.2026	Космічний р-н	1,5	6,96	механічний	підрядна організація

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою



Ольга МІРОШНИЧЕНКО