

Додаток до протоколу
засідання постійно діючої міської
робочої групи по координації
проведення робіт зі знищення
карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Космічному району
на період з 03.08.2026 по 06.08.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
03.08.2026-06.08.2026	Чумаченка	0,2	механічний	підрядна організація
03.08.2026-06.08.2026	Космічний р-н	0,5	механічний	підрядна організація

*графік може бути змінено через погодні умови

*графік може змінюватись через військову агресію рф

Начальник відділу ЖКГ та Б



Ольга МІРОШНИЧЕНКО