

Додаток до протоколу
засідання постійно діючої міської
робочої групи по координації
проведення робіт зі знищення
карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Космічному району
на період з 07.09.2026 по 10.09.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
07.09.2026-10.09.2026	Південний м-н	2	механічний	підрядна організація

*графік може бути змінено через погодні умови

*графік може змінюватись через військову агресію РФ

Начальник відділу ЖКГ та Б



Ольга МІРОШНИЧЕНКО

Негуляєва Наталія 075 102 47 07