

Додаток до протоколу
засідання постійно діючої міської
робочої групи по координації
проведення робіт зі знищення
карантинних рослин від 10.03.2026


ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Космічному району
за період з 20.07.2026 по 23.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
20.07.2026-23.07.2026	Дослідна станція	0,16	механічний	підрядна організація
20.07.2026-23.07.2026	Космічний м-н	0,5	механічний	підрядна організація

*графік може бути змінено через погодні умови

*графік може змінюватись через військову агресію РФ

Начальник відділу ЖКГ та Б



Ольга МІРОШНИЧЕНКО