

Додаток до протоколу
засідання постійно діючої міської
робочої групи по координації
проведення робіт зі знищення
карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Космічному району
за період з 11.06.2026 по 18.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
11.06.2026-18.06.2026	Жасмінна	0,3	механічний	підрядна організація
11.06.2026-18.06.2026	Магара	0,3	механічний	підрядна організація
11.06.2026-18.06.2026	Парамонова	0,3	механічний	підрядна організація
11.06.2026-18.06.2026	Тополіна	0,2	механічний	підрядна організація

***графік може бути змінено через погодні умови**

Завідувач територіального сектору
відділу житлово-комунального
господарства та благоустрою



Катерина КОРОВІНА