

Додаток до протоколу
засідання постійно діючої міської
робочої групи по координації
проведення робіт зі знищення
карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Космічному району
за період з 29.06.2026 по 03.07.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
29.06.2026-03.07.2026	Південний м-н	1,5	механічний	підрядна організація

***графік може бути змінено через погодні умови**

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою



Ольга МІРОШНИЧЕНКО