


Додаток до протоколу
засідання постійно діючої міської
робочої групи по координації
проведення робіт зі знищення
карантинних рослин від 10.03.2026

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Космічному району
за період з 11.05.2026 по 14.05.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
11.05.2026-14.05.2026	вул. Нагнибіди, 9,11,10	1,38	механічний	підприємство
11.05.2026-14.05.2026	вул. В. УКРАЇНЦЯ, 34	0,13	механічний	підприємство
11.05.2026-14.05.2026	вул. Амбулаторна, 10	0,09	механічний	підприємство
11.05.2026-14.05.2026	вул. Привокзальна, 7 а, 13,9 а	2,94	механічний	підприємство

***графік може бути змінено через погодні умови**

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою



Ольга МІРОШНИЧЕНКО