


ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами по Олександрівському району за період з 01.06.2026 по 05.06.2026

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценологічний)	Виконавець робіт
01.06.2026	вул. Козача, 1, 5	0,065	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
01.06.2026	вул. Козача, 43	0,0625	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
01.06.2026	вул. Козача, 47	0,085	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
01.06.2026	вул. Козача, 49а	0,0195	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
02.06.2026	вул. Глісерна, 5	0,089	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
02.06.2026	вул. Глісерна, 20	0,086	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
02.06.2026	вул. Франка, 41, 43	0,43	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
03.06.2026	вул. Фортєчна/Шкільна, 25	0,085	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
03.06.2026	вул. Шкільна, 25	0,332	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
03.06.2026	вул. Шкільна, 38	0,04	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
03.06.2026	вул. Шкільна, 34	0,06	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
04.06.2026	вул. Українська, 2	0,403	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
04.06.2026	вул. Запорізька, 26	0,0845	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
04.06.2026	вул. Поштова, 165	0,105	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
05.06.2026	вул. Поштова, 72	0,142	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
05.06.2026	вул. Олександрівська, 104	0,084	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
05.06.2026	вул. Приходська, 45а	0,059	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»
05.06.2026	пр. Соборний, 23	0,1	механічний	ТОВ «ЕКОСТРОЙСЕРВІС»

Заступник голови
районної адміністрації



Михайло КАЛГАНОВ